

	Nombre	Duración	Predecesoras
1	☐ Proyecto	147.5días	
2	☐ Infraestructura	50días	
3	Definir req. HW	3semanas	
4	Adquirir HW	4semanas	3
5	Instalar HW	3semanas	4
6	☐ Adaptación del sw	70días	
7	Req. sw	4semanas	
8	☐ Ajustar sw	40días	
9	Parametrizar	5semanas	7
10	Modificar	8semanas	7
11	Evaluar	2semanas	9,10
12	☐ Implantación	127.5días	
13	Planificación	2semanas	3,7
14	☐ Preparación	35días	
15	Preparar migración	6semanas	13
16	Documentación	6semanas	13
17	Capacitación	1semana	16
18	Preparar mantenimiento	3semanas	13

19	☐ Ejecución	77.5días	
20	Instalar sw	1semana	5,11
21	Pruebas de aceptación	1semana	20
22	Migración	2semanas	15,20
23	Puesta en producción	0.5semana	17,21,22
24	Mantenimiento	12semanas	18,23