

	Nombre	Duración	Predecesoras	Recursos
1	☐ Proyecto	147.5días		
2	☐ Infraestructura	50días		
3	Definir req. HW	3semanas		A1
4	Adquirir HW	4semanas	3	
5	Instalar HW	3semanas	4	
6	☐ Adaptación del sw	70días		
7	Req. sw	4semanas		A1
8	☐ Ajustar sw	40días		
9	Parametrizar	5semanas	7	
10	Modificar	8semanas	7	
11	Evaluar	2semanas	9,10	
12	☐ Implantación	127.5días		
13	Planificación	2semanas	3,7	
14	☐ Preparación	35días		
15	Preparar migración	6semanas	13	
16	Documentación	6semanas	13	
17	Capacitación	1semana	16	A1
18	Preparar mantenimiento	3semanas	13	
19	☐ Ejecución	77.5días		
20	Instalar sw	1semana	5,11	
21	Pruebas de aceptación	1semana	20	
21	Pruebas de aceptación	1semana	20	
22	Migración	2semanas	15,20	
23	Puesta en producción	0.5semana	17,21,22	
24	Mantenimiento	12semanas	18,23	