

Taller de Evaluación de Tecnologías de la Información (TETI)

Abril 2025						
Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sá	Do
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

Mayo 2025						
Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sá	Do
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Los monitoreos que coinciden con los períodos de parciales / feriados se podrán re-coordinar para otro día de la semana.

Junio 2025						
Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sá	Do
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

Julio 2025						
Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sá	Do
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Referencia	
	Clase Presentación Curso
	Publicación Hipótesis
	Entregas
	Feriatos
	Período Parciales
XX	Monitoreos
←	Presentación Intermedia / Final

FECHA	ACTIVIDADES
01/04/25	Presentación Curso
01/04/25 al 21/04/25	Estudio Smartspaces
21/04/25 al 11/05/25	Elaboración Hipótesis. Selección Tipo de Smartspace
12/05/25 al 26/05/25	Estudio y Selección de Plataformas. Evaluación de Plataformas.
Semana 26/05/25	Presentaciones Intermedias
26/05/25 al 15/06/25	Evaluación de Plataformas. Elaboración de Reporte Técnico.
15/06/25	Entrega Preliminar Reporte Técnico
16/06/25 al 26/06/25	Evaluación de Plataformas. Elaboración de Reporte Técnico.
26/06/25	Entrega Final Reporte Técnico
Semana 07/07/25	Presentaciones Finales