TALLER FOURIER EDM 2023 - Cronograma tentativo
El cronograma es tentativo y puede tener ajustes en el correr del semestre

Presentacion Entrega
Semana| Dia Fecha Clase Actividades en el laboratorio préactica Entrega Fecha Defensa en el lab
Presentacién del curso
Trabajo en practica 1
1 Ma 01/08/2023 1 Presentacion de practica 2 P1y P2
Charla de especialista sobre aplicaciones del monitoreo
de carga en Uruguay
2 Ma 08/08/2023 2 Trabajo y consultas de practica 2 P1 (individual) 11/08/2023
Presentacién de practica 3 - parte |
Evaluacion de avance de practica 2
3 Ma 15/08/2023 3 Trabajo en practica 2 P3 - parte |
Defensas de practica 2
Trabajo en P3 - parte |
4 Ma 22/08/2023 4 Tutorial de PCB Tutorial PCB P2 25/08/2023 P2
Evaluacion de avance de informe practica 3 - parte |
5 Ma 29/08/2023 5 Presentacion de practica 3 - parte Il P3 - parte Il
Trabajo en P3 - parte || Entrega parcial
de PCB (.schy
6 Ma 05/09/2023 6 Trabajo en PCB .brd de parte I) | 08/09/2023 PCB parcial
Entrega de
informe
completo P3
Entrega de P3 - completa
Ma 12/09/2023 7 Presentacién oral P3 y PCB PCB 15/9/2023 PCB
Ma 19/09/2023
Ma 26/09/2023 PARCIALES
Introduccién a clasificacion
10 Ma 03/10/2023 8 Presentacion de P4 P4
Consultas de P4
11 Ma 10/10/2023 9 Comienza armado de PCB y adquisicion de datos
Defensas de P4
12 Ma 17/10/2023 10 Presentacion de P5 - Integracion P5 P4 20/10/2023 P4
Consultas y avance de P5
Entrenamiento de un clasificador para la base EDM-IIE
Finalizacion de armado de PCB
Calibracion
13 Ma 24/10/2023 1 Adquisicién de datos
Defensa de P5
Consultas de redaccién del informe final y el armado de P5
la presentacion +
datos
14 Ma 31/10/2023 12 Adquisicion de datos adquiridos 03/11/2023 P5
Consultas de redaccion del informe final y el armado de
la presentacion
15 Ma 07/11/2023 13 Adquisicion de datos
Entrega del
16 Ma 14/11/2023 14 Presentaciones finales informe final 12/11/2023 | Presentacion oral
17 Ma 21/11/2023 PARCIALES 18/11 - 2/12
18 Ma 28/11/2023




