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La presente guía define los parámetros básicos para la formulación de los 

trabajos finales grupales, los que serán llevados a cabo por grupos de tres 

o cuatro estudiantes. 

 

Opción 1: Planificación estratégica de un proyecto de infraestructura 

La presente sección determina las características del Trabajo Final Grupal del curso para 

cuando esta se trate del estudio y la planificación de un proyecto de infraestructura de 

ingeniería civil.  

El proyecto podrá ser tanto provisto por el docente como por los alumnos y estos 

deberán de generar un documento ejecutivo de su planificación, sobre el cual el docente 

realizará observaciones que posteriormente generarán una versión final la cual los 

estudiantes deberán defender ante el docente.  

 

1. Contenido de la planificación a realizar 

1.1. Definición y alcance del proyecto 

Se deberá definir con precisión que implica el proyecto y cuál es su alcance. Dado que 

son proyectos del área de la ingeniería civil el alcance se definirá tanto técnicamente 

como gráficamente, en este último caso mediante delimitación en imagen satelital, 

mapa o similar. 

 

1.2. Estructura de Desglose de Trabajo 

Se deberá realizar un listado de las actividades (o tareas) del proyecto de forma integral, 

o sea, se deberá de incluir todo lo necesario en todas las disciplinas requeridas para que 

el proyecto se materialice adecuadamente desde la decisión de realización del proyecto 

hasta su inauguración. 

De cualquier forma, se aclara que no se ingresa en el detalle de cada dimensión, en 

especial los aspectos técnicos de las diferentes áreas de la ingeniería civil, dado que los 

mismos se ven en otras asignaturas de la carrera. Esta definición se explicará con mayor 

detalle en las clases. 
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1.3. Aspectos a tener en cuenta en la formulación del proyecto 

Se deberán de mencionar aquellos aspectos a tener en cuenta en la formulación del 

proyecto en las siguientes dimensiones: 

 Técnica: debe desarrollarse de forma de que un lector no ingeniero pueda 

entender el alcance del proyecto y sus principales características técnicas, en 

especial las tecnologías de diseño y construcción a utilizar. No se profundizará en 

detalles técnicos. 

 Estratégica: se centrará en dos aspectos centrales de la planificación a este nivel.  

o Deberá determinarse que objetivos y estrategias de la organización 

dueña del proyecto la consecución de este permite alcanzar 

o Deben de determinarse los interesados, y dentro de ellos, los actores 

estratégicos a los que el proyecto afecta. Para estos últimos se 

determinará eventuales acciones de apoyo u obstaculización que 

puedan llevar a cabo y la planificación consecuente para abarcar estas.  

 Jurídica-ambiental: se centrará en los siguientes aspectos. 

o El cumplimiento de la normativa de OT departamental y nacional, 

cuando corresponda. 

o La obtención de los permisos necesarios para la realización del 

proyecto. 

o El aseguramiento de la disponibilidad del terreno donde se ejecutarán 

los trabajos.  

 Socio-económica: 

o Se hará un primer esbozo para estimar la rentabilidad privada o pública 

del proyecto según corresponda.  

o Se hará una primera evaluación cualitativa del impacto social del 

proyecto, así como también de externalidades positivas desde el punto 

de vista económico. 

 

La profundización en cada área dependerá de la tipología del proyecto y se tratará con 

el docente para cada uno de los casos. 
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1.4. Costos del proyecto 

Se deberán estimar los costos del proyecto haciéndolo por tarea y generado un flujo de 

fondos de este en asociación con el cronograma correspondiente.  

Dado que son proyectos que aún no poseen diseño ejecutivo la estimación de los costos 

se debe realizar tomando indicadores generales (p.ej.: metros cuadrados de 

construcción, metro lineal de puente, kilómetro de carretera, etc.) o mediante 

comparación con proyectos similares tanto nacionales como del exterior. 

 

1.5. Cronograma 

El equipo deberá de construir un cronograma de proyecto que deberá incluir la 

interrelación de las tareas y el camino crítico respectivo, indicando la duración total del 

proyecto. Se valorará la construcción del cronograma en herramientas de software 

específicas para generar estos, como ser OpenProject, GanttProject o Microsoft Project. 

No será suficiente la entrega del archivo en sí, sino que deberán generar un gráfico con 

una presentación adecuada que a su vez será inserto en el documento de entrega del 

trabajo de una forma armónica con el resto del mismo. 

 

1.6. Calidad 

Se propondrán los niveles de calidad de cada una de las actividades del proyecto y de 

este en forma global. 

 

1.7. Recursos 

Se determinarán los recursos críticos necesarios para la ejecución de cada una de las 

actividades y se enumerarán las previsiones a tener en cuenta en cada caso. 

 

1.8. Riesgos 

Se evaluarán los riesgos más significativos del proyecto en cuanto a su probabilidad de 

ocurrencia y su posible impacto, determinando de esta forma su relevancia, y se 

propondrán medidas de mitigación o aprovechamiento para cada uno de ellos. 
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2. Ajustes a la planificación 

El equipo deberá realizar los ajustes que surjan de las observaciones del docente, así 

sean de la planificación en sí como supuestos de problemas surgidos durante la 

ejecución del proyecto. 

 

3. Ejemplos de proyectos a abordar y condiciones de los mismos 

 

Los siguientes ejemplos pueden utilizarse como caso de estudio por parte de los 

estudiantes, así como también los equipos pueden proponer otros de naturaleza similar, 

los que cuales serán evaluados por el docente previamente a ser aceptados.  

Se procurará especialmente evitar proyectos ya realizados, siendo que se considera 

también conveniente no utilizar aquellos que figuren con recaudos publicados a nivel 

de proyecto ejecutivo en los portales correspondientes. 

 

Ejemplos: 

1. Nueva ruta nacional uniendo las ciudades de Salto con Rivera 

2. Nuevo puente Salto – Concordia 

3. Nuevo puerto de cruceros en Montevideo o Punta del Este 

4. Puerto de aguas profundas en Rocha 

5. Recuperación de la malla ferroviaria de Paso de los Toros a Salto 

6. Duplicación de ruta 5 de Tacuarembó a Rivera 

7. Instalación de tranvías en Montevideo hasta Costa de Oro 

8. Construcción de línea de metro/tren aéreo desde Ciudad Vieja a Punta Carretas-

Pocitos (u otros barrios de Mdeo.) 

9. Construcción de accesos y nuevo puente en ruta 44 sobre Río Negro entre Rivera 

y Melo. 

10. By pass a la ciudad de Tacuarembó o Durazno (ruta 5) 

11. Nueva base de la Armada Nacional en la zona del Cerro de Montevideo 

12. Puerto para transporte de granos en la laguna Merín 

13. Puente Brasil-Uruguay en la zona de Yaguarón 
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14. Puente entre Colonia y Buenos Aires 
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Opción 2: Plan de negocios de un emprendimiento relacionado a la 

Ingeniería Civil 

La presente sección determina las características del Trabajo Final Grupal del curso para 

cuando esta se trate del plan de negocios de un emprendimiento relacionado con las 

áreas de actuación dentro de la Ingeniería Civil.  

El emprendimiento y su plan asociado serán propuestos por el estudiante, sobre el cual 

el docente realizará observaciones que posteriormente generarán una versión final la 

cual los estudiantes deberán defender ante el docente.  

 

 

1. Contenido de la planificación a realizar 

1.1. Definición del giro de la empresa 

Se deberá definir en el tipo de actividad empresarial que se desarrollará y la visión y 

misión de la empresa. Se debe definir si se apunta al mercado local y/o al regional y/o 

extra-regional y en qué plazo para cada uno para cuando haya más de un tipo. 

 

1.2. Definición de modelo de negocios 

El mismo se deberá definir mediante la herramienta CANVAS. 

 

1.3. Análisis del entorno 

Análisis de la industria de la construcción y de la consultoría en Uruguay y alineación de 

sus características con la propuesta del plan de negocios definida en punto anterior. 

Ídem para el caso regional o internacional si así se propone. 

 

1.4. Recursos necesarios y análisis económico-financiero 

Se deberán de definir todos los recursos necesarios para los dos primeros años de 

operación de la empresa, a saber: 

- Equipo técnico: se deberá tomar una hipótesis al respecto. 

- Infraestructura: física y tecnológica. 

- Servicios de soporte necesarios: legales, contables, etc. 
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En base a lo anterior se deberán estimar los egresos anuales y definir el punto de 

equilibrio de la empresa y estimar los niveles de venta deseables. Además, se deberá de 

establecer la necesidad de financiación en función de los plazos de pago que se manejen 

en el mercado. 

Se estudiarán tres escenarios con diferentes niveles de ventas y se construirá un 

diagrama de flujo mensual para la empresa para cada uno de ellos. 

 

1.5. Autodiagnóstico del emprendedor 

El estudiante deberá de realizar un autodiagnóstico en relación a sus capacidades para 

llevar adelante el emprendimiento, para lo cual deberá de utilizar la herramienta FODA 

(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) para saber que estrategias 

desarrollar para maximizar sus oportunidades de éxito.  

 

1.6. Estrategias para mejora de capacidades en función del autodiagnóstico 

En función del punto anterior el estudiante propondrá diferentes estrategias para 

mejorar sus puntos débiles, como por ejemplo definir experiencias anteriores que 

permitan ganar experiencia en el rubro o actividades de formación complementarias al 

grado en la facultad.  

 

2. Ajustes  

El plan se ajustará según las observaciones que el profesor responsable realice al 

respecto. 
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Aspectos de forma 

Los documentos que se entreguen serán en formato Word o similar donde se insertarán 

las imágenes, gráficos, tablas, etc., que correspondan. El tamaño de la letra será 12 y el 

tipo Calibri, siendo que no podrán tener más de ocho páginas para la versión exclusiva 

de planificación y diez páginas para la versión con respuestas a las observaciones. 

Para la cantidad de páginas no se tomarán en cuenta la carátula, el índice y las 

referencias, que deberán colocarse en la última página cuando correspondan. 

En caso de ser necesario se podrán colocar anexos con una extensión máxima de cinco 

páginas. 

 

 

 


