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SECCIÓN I EL OBJETO, PLAZO Y CARACTERÍSTICAS DE LA 

CONTRATACIÓN 

I.1. Objeto 

Se convoca a Licitación Pública para el proyecto ejecutivo y construcción de un nuevo puente y 

accesos sobre el arroyo Pintado en el acceso sur de la ciudad de Florida. 

Las obras incluidas en la presente Licitación Pública son parte del “Plan Estratégico Florida 

2030” que será financiado a través del correspondiente Fideicomiso de Obras.  

I.2. Plazo de la obra 

El plazo de contratación será como máximo de 15 (quince) meses calendario a partir del Acta de 

Replanteo la que se verificará  dentro de los quince días de suscrito el contrato con el 

adjudicatario, el incumplimiento de este plazo hará  incurrir al Contratista en una multa 

equivalente a un 20% del monto total de la oferta realizada por el Contratista, de persistir el 

incumplimiento y transcurridos 20 días calendario sin que el Contratista realice el Acta de 

replanteo, el Contratante podrá rescindir el contrato aplicando las máximas penalidades 

previstas en los recaudos.  

I.3. Ampliación o Reducción de la contratación 

Se regirá de acuerdo a lo establecido en el artículo 74 del T.O.C.A.F. Se podrá ampliar o reducir 

en los límites previstos por el TOCAF y en las condiciones que se establecen en el Pliego Único 

de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Obra Pública.  

I.4. Subcontrataciones 

El Contratista deberá relacionar en su oferta, todas las subcontrataciones que  realizará, cuando 

el porcentaje de las mismas supere el 20% (veinte por ciento) de su oferta con Impuestos y 

Leyes Sociales incluidas. La Intendencia se reserva el derecho de rechazar los subcontratos y/o 

subContratistas que a su exclusivo juicio no se ajusten a lo requerido para el presente Contrato. 
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SECCIÓN II DE LOS PROPONENTES 

 
II. 1 Presentación y recepción de la documentación 

Podrán presentar ofertas solamente las empresas calificadas en el Registro Nacional de 

Empresas de Obras Públicas, con VECA libre suficiente para cumplir con el presente llamado  

El VECA de los subContratistas no se considera a los efectos de cumplir con lo establecido en 

la cláusula anterior. 

Se presentará un único sobre cerrado y lacrado donde se incluirán dos sobres cerrados, un 

sobre  con la documentación referente a la empresa oferente, incluyendo la oferta técnica y el 

Proyecto  ejecutivo del Puente y los accesos y otro sobre lacrado con la propuesta económica.  

Toda la documentación se presentará en idioma español, en original firmado por un 

representante debidamente acreditado del oferente y rubricado por el Representante Técnico de 

la Empresa y dos copias idénticas al original, todo debidamente foliado y encuadernado. 

Las ofertas se entregarán en la fecha y hora indicadas en el pliego en la Dirección xxxxx de la 

Intendencia Departamental de Florida, calle xxxxxx  Nº zzzz. 

 

II. 2  Información a presentarse acerca de los antecedentes de los oferentes  

Se deberá incluir en la primera carpeta la siguiente información: 

• Antecedentes legales relativos a la constitución, naturaleza jurídica y nacionalidad 

de la empresa o empresas proponentes que concurran en consorcio, con indicación de si la 

empresa es filial o subsidiaria de cualquier otra institución. Si se tratase de un consorcio no 

establecido, se deberá incluir una carta intención de consorciarse, detallando en la misma la 

participación de cada empresa y demás condiciones en las que se constituirá el consorcio para 

el caso de resultar adjudicatario; todo de acuerdo a lo establecido en la Ley 16.060 y demás 

condiciones legales vigentes. 

• Informe sobre la experiencia en la materia objeto de la licitación y en la construcción de obras 

públicas y cumplimiento certificado por el contratante de la prestación de servicios anteriores, 

análogos al licitado, del oferente y de los subContratistas. 

• Relación de obras en ejecución y otros compromisos contractuales para los próximos 2 años 

en detalle anual. 

• Relación del personal técnico que se propone emplear en dichas obras, con indicación de sus 

antecedentes académicos y experiencia profesional, suministrando el "Currículum Vitae" de 

cada uno de ellos debidamente firmado por sus titulares.  
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• Información concerniente a litigios en curso en los cuales el licitante esté implicado en el 

Uruguay, en su país de origen o en cualquier otro en que haya  ejecutado contratos. La 

Comisión Asesora de Adjudicaciones podrá solicitar información ampliatoria y fehaciente sobre 

el tema. 

 

II.  3  Disponibilidad de equipo y maquinaria 

Los oferentes deberán documentar en su oferta disponer en propiedad, arrendamiento o 

leasing, de todos los equipos necesarios para la ejecución del contrato, en un todo de acuerdo 

al proyecto y al procedimiento constructivo indicados en su oferta técnica Deberán indicar los 

equipos detallando las características de las máquinas que lo componen (marca, tipo, modelo, 

año de fabricación, potencia, capacidad, estado de uso, datos técnicos de catálogo que 

permitan determinar rendimiento de cada unidad en su tarea específica, etc.).  Se deberá indicar 

si el equipamiento es propio, lo ha obtenido en arrendamiento o lo va a importar, además del 

origen o procedencia de los mismos. 

 

II. 4  Información adicional 

Asimismo, deberá presentarse la siguiente información conjuntamente con la propuesta: 

Antecedentes legales relativos a la constitución, naturaleza jurídica y nacionalidad de la 

Empresa o Consorcio, la que no podrá ser filial o subsidiaria de ninguna otra institución. 

Indicación de la dirección constituida y de las instalaciones físicas de la empresa a efectos de 

enviar notificaciones u órdenes de servicio de la Administración, donde deberá disponer de un 

fax habilitado en forma permanente. Debiendo, además constituir a todos los efectos de la 

presente Licitación un domicilio permanente en el Departamento de Florida, hasta la recepción 

definitiva de las obras. 

Certificado del Registro Nacional de Actos Personales – Sección Interdicciones, donde conste 

que la empresa oferente o cada empresa integrante del Consorcio esté libre de embargos e 

interdicciones de cualquier naturaleza, al día hábil anterior al llamado, o en su defecto deberá 

agregar el boleto expedido por el citado Registro, que acredite su solicitud. 

II.      5  Consorcios 

Las ofertas efectuadas por consorcios de dos o más empresas deberán cumplir los siguientes 

requisitos: 

Cada miembro del Consorcio deberá proporcionar por separado la información requerida en el 

articulo 1 de esta Sección. 
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Al menos uno de los integrantes del consorcio deberá reunir por sí el 60% (sesenta por ciento) 

de los requisitos exigidos en el artículo 1 de la Sección II. (De los Proponentes), en tanto cada 

uno de los restantes integrantes deberán cumplir como mínimo el 40% (cuarenta por ciento) de 

los mismos. 

La oferta, y en caso de adjudicación el contrato, serán firmados por él o los representantes 

autorizados del proponente de manera de comprometer legalmente a todos los miembros del 

consorcio. 

Uno de los miembros será designado como representante del consorcio. La designación del 

representante será acreditada por poder otorgado por todos los miembros del consorcio, y si 

correspondiera debidamente traducido y legalizado. 

El representante del consorcio estará autorizado para asumir compromisos y obligar a todos y 

cualquiera de los miembros del consorcio, para la completa ejecución del contrato. Los pagos se 

harán por la Administración exclusivamente a través del representante. 

Todas las empresas que integren el consorcio deberán responder solidaria e ilimitadamente por 

todas y cada una de las obligaciones asumidas por el consorcio respecto a la ejecución del 

contrato, de acuerdo a los términos del mismo y a lo que resulte de la aplicación del principio de 

buena fe en la ejecución contractual. La responsabilidad solidaria constará expresamente en la 

autorización mencionada en d), así como en el compromiso de consorcio y en la oferta. 

Conjuntamente con la oferta se presentará copia autenticada del documento de compromiso de 

consorcio, de acuerdo a los artículos 501 a 509 de la Ley 16060 del 4 de Setiembre de 1989 y 

sus modificativas. Las empresas extranjeras interesadas en consorciarse deberán presentar un 

contrato de consorcio con las estipulaciones establecidas en legislación uruguaya, 

especialmente lo establecido en la Ley 16060. . 

II. 6 Capacidad de Contratación de la Empresa 

Los oferentes deberán presentar el certificado habilitante para ofertar expedido por el RNEOP, 

de acuerdo a lo dispuesto en el decreto 385/992 de 13 de agosto de 1992, que acredita tener un 

VECA libre superior al monto de su oferta 

II. 7  Representación de la Empresa 

Los oferentes deberán designar a la persona o personas que la representen ante la 

Administración en todas las actuaciones referentes al presente llamado. 

Dicha designación podrá hacerse mediante el otorgamiento de: 

Poder general. 

Poder especial o carta poder que podrá redactarse de acuerdo al siguiente texto: 

 

Lugar y fecha 
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Sr. lntendente Departamental 

Sr. Carlos Enciso Christiansen 

Por la presente carta poder ……….(nombre del (los) otorgante (s) autorizo(amos) a 

……………..(nombre del (los) apoderado (s) con Cédula de Identidad Nº……….. para que en mi 

(nuestro) nombre y representación, realice(n) todo tipo de trámites gestiones y peticiones ante  

cualquier oficina o repartición de la IDF, en relación con cualquier licitación en trámite o que se 

efectúe en el futuro en dicha Secretaría. 

En consecuencia el (los) apoderado(s) queda (n) facultado (s) expresamente para: 

o retirar la documentación necesaria para poder participar en las licitaciones. 

o entregar en depósito las garantías necesarias y retirarlas en el momento que indique la IDF. 

o firmar las propuestas y presentarlas en el acto de apertura, pudiendo realizar las 

observaciones que estime convenientes - siempre que se refieran a dicho acto- exigiendo o 

no que se deje constancia en el acta respectiva. 

o efectuar declaraciones sean juradas o no. 

o interponer todo tipo de recursos. 

o otorgar y suscribir todo tipo de documentos y especialmente los contratos pertinentes con la 

IDF en caso de ser adjudicatario(s) de la licitación con todas las cláusulas y requisitos de 

estilo. 

La intervención personal del (los) mandante(s) en el trámite no significará revocación tácita del 

presente, el que se tendrá por vigente y válido hasta tanto no se notifique por escrito a las 

oficinas y reparticiones en las cuales fue presentado, su suspensión, limitación o revocación. 

Solicito (amos) la intervención del escribano ………………….a los efectos de certificación de 

firmas. 

Firmas 

Sigue certificación notarial de firmas, en sellado notarial y con los timbres correspondientes. 

En caso de tratarse de Sociedades el Escribano actuante deberá hacer un control completo de 

las mismas (lugar y fecha de constitución, Nº, Fº y Lº de inscripción en el Registro Público y 

General de Comercio, publicaciones, representación de los firmantes, vigencia de los cargos). 

En caso de que la sociedad actúe por poder, vigencia del mismo. 

II. 8 Representación Técnica de la Empresa e Ing. Residente 

Los oferentes designarán en su oferta: 

• Representante técnico: Ingeniero Civil con no menos de 10 años de experiencia en 

construcción de obras de carreteras y puentes, con más de 2000 m3 de hormigón 

armado, de características iguales o superiores al de la presente oferta 

• Equipo técnico redactor de proyecto: según lo requerido en las especificaciones de 

proyecto.  
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• Técnico residente: un ingeniero civil con no menos de 5 años de experiencia en 

construcción de obras de carreteras y puentes. El mismo deberá concurrir a los lugares 

de trabajo con una frecuencia no inferior a cinco días por semana y toda vez que la 

Dirección de las Obras lo estime pertinente. 

• Asesores técnicos: Si el diseño o los procedimientos constructivos de los puentes 

escapan de los usuales en el país, se deberán proponer aquéllos asesores que cuenten 

con la idoneidad pertinente. Para los trabajos de pilotaje, pretensado o montaje de 

estructuras metálicas el Contratista debe contar en su staff con un ingeniero 

especializado en el correspondiente sistema constructivo. Se requerirá su presencia en 

obra al menos durante la construcción de la o las etapas especiales de las obras. 

 

Los técnicos mencionados deberán contar con título universitario expedido o revalidado por la 

autoridad universitaria competente reconocida por el MEC. 

Los mismos tendrán capacidad para actuar frente a la Dirección de Obra de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 30 del Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de 

Obras Públicas. 

Además de lo indicado, deberá acreditarse la experiencia del capataz general de obra de por lo 

menos 5 años en obras de puentes u obras de envergadura o complejidad similar a la del 

presente llamado. 

 

II. 9 Antecedentes de la Empresa 

Los oferentes deberán documentar en su oferta como parte de sus antecedentes al menos los 

siguientes aspectos: 

 

• Haber ejecutado un volumen total de puentes u obras de envergadura o complejidad 

similares al del presente llamado, realizadas en los últimos 5 años por un monto mayor a 

los  U$S 3.500.000 (Impuestos y leyes sociales incluidas). 

• Acreditar experiencia como contratista principal, en al menos una obra de puente u 

obra de envergadura o complejidad similar (con más de 5000 m3 de hormigón armado), 

y de al menos 20.000 m2 de tratamiento bituminoso, efectivamente ejecutadas, en los 

últimos 5 (cinco) años.  

• Estos certificados deberán ser emitidos por la principal autoridad del contratante 

(director nacional, intendente,  propietario, etc.) o por su inmediato jerarca (sub-director, 

secretario, etc.). También se admitirán otros documentos que firmados por los jerarcas 

aporten la información establecida, como por ejemplo una copia del contrato, o del último 

certificado de obra acompañado de la resolución de recepción definitiva de la obra. 



                                          INTENDENCIA  DEPARTAMENTAL DE FLORIDA  8 

• A fin de cumplir este requisito, los contratos que se consideren en la evaluación de 

las ofertas, deberán estar terminados en un 50% como mínimo, lo cual se acreditará 

fehacientemente a juicio de la Administración.  
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SECCION III - DE LAS NORMAS Y DOCUMENTOS QUE RIGEN 

ESTA CONTRATACIÓN 

III. 1  Son aplicables a la presente contratación: 

• Pliego de Condiciones Generales para los Contratos de Obra Pública aprobado por 

Decreto N°257/015 del 23 de setiembre de 2015. 

• Pliego de Condiciones de la DNV para la Construcción de Puentes y Carreteras, 

(aprobado por Decreto Nº 9/990 de 25 de enero de 1990), concordantes y modificativos 

(Año 2003 y otros). 

• Pliego de Condiciones de la DNV para la Construcción de Puentes y Carreteras (Edición 

1971), Sección V (1980) y Sección VI (1976) en lo que no se oponga al decreto 9/990, 

ambos designados como PV. 

• Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones 

para la Construcción de Puentes y Carreteras de la DNV vigentes a Agosto del 2003. 

• Decreto 150/012 de fecha 11 de mayo de 2012 (TOCAF). 

• Código Civil, artículo 1844 (Responsabilidad Decenal). 

• Decreto 118/984 de 23 de marzo de 1984, concordantes y modificativos (Reglamento 

Nacional de Circulación Vial).  

• Ley 16.060 (Sociedades Comerciales), concordantes y modificativas, art. 13, Ley 

17.904). 

• Ley Nº 16.074 del 10 de octubre de 1989 (Seguro sobre accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales)  

• Ley 17.060 (uso indebido del poder público, corrupción) 

• Ley 17.957, concordantes y modificativas, Ley 18.244 de 27 de diciembre de 2007. 

• Ley 18.098 de 12 de enero de 2007. 

• Ley 18.191 de 30 de octubre de 2007.  

• Enmiendas o aclaraciones efectuadas por la Administración relativas al proyecto, 

durante el plazo del llamado a licitación. 

• Los comunicados emitidos por la Administración. 

• El Cuadro de Coeficientes para la aplicación de la fórmula paramétrica (incluido en este 

PEP). 

• Boletín base para la aplicación de la fórmula paramétrica a publicar 10 días antes de la 

fecha de la apertura de ofertas. 

• El presente Pliego de Especificaciones Particulares. 
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• La propuesta formulada por el Contratista. 

• Las órdenes de servicio e instrucciones que expidan el Director de Obra u el Órgano de 

control de las obras en el ámbito de su competencia. 

• Constancia del Estudio de Seguridad e Higiene del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social a que se refiere el Decreto Nº 283/96 de 10 de junio de 1996, para el registro 

correspondiente ante las oficinas de ATYR del BPS. 

• Reglamentos, ordenanzas municipales y disposiciones u órdenes relativos a las obras 

que se ejecutan, emitidas por la autoridad competente en el ejercicio de sus cometidos 

específicos. 

• Leyes, Decretos y Resoluciones del Poder Ejecutivo vigentes a la fecha de apertura de 

la licitación. 

• Manuales e instructivos 

• Láminas tipo de la DNV. 

• Manual Ambiental para obras y actividades del sector vial. 

• Instructivo de relevamiento de fallas de la DNV 

• Directivas de diseño hidrológico - hidráulico de alcantarillas. 

• Norma Uruguaya de Señalización en Obra.  

• Especificaciones técnicas para elementos de señalización en zona de obras. 

• Norma Uruguaya de Señalización Horizontal y Vertical de la DNV.          

• Norma UY. 

• Especificaciones de equipamiento para la seguridad vial. 

 

En caso de discrepancia entre lo establecido en los manuales e instructivos y lo establecido en 

el presente pliego, prevalecerá lo estipulado en este último. 

 

 

 
 

a. Jurisdicción competente 

Los oferentes, por el sólo hecho de su presentación a la presente licitación, se entiende que 

hacen expreso reconocimiento y manifiestan su voluntad de someterse a la Leyes y Tribunales 

de la República Oriental del Uruguay con jurisdicción en el Departamento de Florida, con 

exclusión de todo otro recurso, renunciando por tanto al fuero que pudiere corresponderle en 

razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa. 



                                          INTENDENCIA  DEPARTAMENTAL DE FLORIDA  11 

b. Responsabilidad del Contratista por el no cumplimiento de normas 

La Administración queda liberada de toda responsabilidad emergente del eventual 

incumplimiento por parte del Contratista y su personal de cualquiera de las normas que fueran 

de aplicación a la presente contratación. 

c. Examen y adquisición del Pliego de Especificaciones Particulares 

El presente Pliego de Especificaciones Particulares y la documentación a que se hace 

referencia pueden ser examinados en la Dirección de Abastecimientos de la IDF , sita en la calle 

Independencia n°586 de la ciudad de Florida, departamento de Florida, en la Oficina de 

Montevideo, sita Avda. 18 de Julio 1360 en la página WEB  www.comprasestatales.gub.uy 

Asimismo este PEP, podrá ser retirado por los interesados con un costo de $ 25.000 

(veinticinco mil pesos uruguayos), en la oficina de IDF 

La Administración en caso de declarar desierta o fracasada la licitación realizará las gestiones 

correspondientes, para reintegrar los importes percibidos, en la Tesorería con la presentación 

del recibo de compra de Pliego o copia del mismo y documentación que verifique la 

representación del oferente. 

d. Consultas 

Las consultas y/o aclaraciones referentes al presente llamado y las solicitudes de prórroga 

efectuadas por las empresas deberán ser presentadas por escrito, vía mail 

(abastecimientos@florida.gub.uy)  o remitidas por fax 4352-5161 int. 188, antes de los 5 (cinco) 

días de la fecha de apertura de la licitación (Fecha limite para la presentación: 17/4/17 inclusive) 

en la Dirección de Abastecimientos de la IDF  
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IV. DE LAS GARANTÍAS 

a. Garantía de mantenimiento de oferta: 

Se fija la garantía de mantenimiento de oferta en $ 1.300.000 (pesos uruguayos un millón 

tres cientos mil), y su validez deberá exceder en 30 (treinta) días el plazo correspondiente al 

del mantenimiento de oferta. Si vencido este plazo la Administración no se hubiere pronunciado 

aún, solicitará a los oferentes una ampliación a esos efectos, que de estar de acuerdo éstos 

deberán ampliar el plazo de esta garantía hasta el indicado por la Administración. 

 

La Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá ser una garantía pagadera a la vista ante 

primer solicitud. La misma deberá ser depositada en la Tesorería de la Intendencia 

Departamental de Florida, calle Independencia 586, Florida. 

Al momento de la apertura de las ofertas el Oferente deberá presentar al Contratante el recibo 

de depósito correspondiente. 

Esta garantía se constituirá a la orden de la Intendencia Departamental de Florida y se 

efectivizará a opción del oferente mediante una de las siguientes formas: 

 
1. Depósito en efectivo en pesos uruguayos. En caso que el referido depósito se realice con 

cheque, éste deberá estar certificado por la entidad bancaria correspondiente; para poder 

efectuar el referido depósito el oferente deberá estar inscripto previamente como proveedor de 

la Intendencia, por lo que se recomienda a aquellos interesados en participar, la regularización 

de dicho trámite con la debida antelación. 

2. Fianza o aval de un Banco establecido en la República Oriental del Uruguay; 

3. Póliza de Seguros de Fianza, emitida por una institución habilitada por el Banco Central del 

Uruguay; 

4. Bonos del Tesoro de la República Oriental del Uruguay. (Certificado de afectación de valores 

públicos extendido por la Sección Custodias del BROU).  

En el caso de las opciones 2) y 3) los documentos respectivos deberán estar vigentes hasta la 

extinción definitiva de las obligaciones que se garantizan. Si en los mismos se estableciera un 

plazo, deberá preverse la renovación automática del mismo, por períodos sucesivos, salvo 

manifestación en contrario de la Intendencia mediante la entrega del documento al Oferente. 

Cuando se constate el cese de actividades o la suspensión de la habilitación o autorización para 

funcionar otorgada por el Banco Central de las empresas de intermediación financiera y/o 

aseguradoras que fueron otorgantes de la garantía el Oferente deberá sustituir la misma, 

quedando suspendidos todos los derechos que pudiera corresponderle hasta tanto ello suceda. 
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En el caso de la opción 4) los Títulos deberán ser en Dólares Estadounidenses. Se tomará para 

su cotización en la Bolsa de Valores 10 (diez) días antes de la apertura de las propuestas, de la 

formalización de contrato o de la presentación de la factura de anticipo si en las CEC estuviera 

previsto el mecanismo del anticipo. Dicha cotización se justificará con certificado de corredor de 

Bolsa. 

 
El contratante podrá, si lo considera necesario, conceder un plazo de 48hs hábiles, a los efectos 

que los oferentes subsanen cualquier defecto vinculado a la garantía de mantenimiento de 

oferta. 

 

b. Garantía de cumplimiento de contrato: 

Dentro de los 5 (cinco) días siguientes a la notificación de la administración de la contratación o 

su ampliación, el/los adjudicatario/s, constituirá/n una garantía de cumplimiento de contrato 

equivalente al 5% (cinco por ciento) de la contratación incluyendo impuestos y leyes sociales 

(Art. 64 del T.OC.A.F). 

 

“Art. 64°. Los oferentes podrán garantizar el mantenimiento de su 
oferta mediante depósito en efectivo o en valores públicos, fianza o 
aval bancario, o póliza de seguro de fianza, por un valor fijo en 
moneda nacional o extranjera que la administración deberá determinar 
expresamente en el pliego particular. Cada oferente podrá optar por no 
presentar garantía si ella no es obligatoria. En tal caso, el 
incumplimiento en el mantenimiento de su oferta se sancionará con una 
multa equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto máximo de su 
oferta. El acto administrativo o resolución que imponga la multa será 
título ejecutivo, sin perjuicio del resarcimiento de los eventuales 
daños y perjuicios que dicho incumplimiento pueda haber causado a la 
administración y la comunicación del hecho al Registro Único de 
Proveedores del Estado. 
Los adjudicatarios deberán garantizar el fiel cumplimiento del contrato 
mediante depósito en efectivo o en valores públicos, fianza o aval 
bancario, o póliza de seguro de fianza, por un valor equivalente al 5% 
(cinco por ciento) de la adjudicación. Esta garantía se podrá acrecer 
con una retención de los sucesivos pagos lo que deberá estar 
establecido en el pliego particular. 
La Administración podrá establecer en dicho pliego el derecho de los 
adjudicatarios a optar por no presentar garantía. En tal caso, el 
incumplimiento del contrato se sancionará con una multa equivalente al 
10% (diez por ciento) de la adjudicación. El acto administrativo o 
resolución que imponga la multa será título ejecutivo, sin perjuicio 
del resarcimiento de los eventuales daños y perjuicios que dicho 
incumplimiento pueda haber causado a la Administración y la 
comunicación del hecho al Registro Único de Proveedores del Estado. 
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La Administración podrá establecer en el pliego particular, para 
oferentes y adjudicatarios, garantías o montos diferentes a lo 
expresado precedentemente, determinar que sean obligatorias cuando la 
contratación lo justifique o exonerar de la presentación cuando ello le 
resulte conveniente. 
No se presentarán garantías de mantenimiento de ofertas cuando las 
mismas sean inferiores al tope de la licitación abreviada, ni garantías 
de fiel cumplimiento del contrato por aquellas inferiores al 40% 
(cuarenta por ciento) del tope de la licitación abreviada. Su 
incumplimiento se sancionará en la forma establecida anteriormente. 
Cuando no corresponda retener garantías, las mismas deberán ser 
devueltas en el menor plazo posible, sea de oficio o a pedido de la 
parte interesada.” 
 
Fuente: ley 15.903 del 10/nov/987, artículo 503 en la redacción dada 
por 
el artículo 36 de la Ley N° 18.834, de 4/ nov/ 011. 

 
 
La falta de constitución de esta garantía en tiempo y forma, excepto que se haya autorizado una 

prórroga hará caducar los derechos de los adjudicatarios, pudiendo la Administración dejar sin 

efecto la adjudicación y ejecutar la garantía de mantenimiento de oferta y, reconsiderar el 

estudio de la licitación con exclusión del oferente adjudicado en primera instancia. 

Esta garantía de cumplimiento de contrato: a) podrá ser ejecutada en caso de que el/los 

adjudicatario/s no de/n cumplimiento a las obligaciones contractuales o haya/n sido -declarados 

en quiebra, liquidación judicial o concurso; b) se devolverá luego de la recepción definitiva de las 

obras y manifestada la conformidad con el cumplimiento del contrato. 

La Oficina de Licitaciones incorporará copia del recibo de depósito de las garantías, al 

expediente licitatorio.  

La dependencia o dirección de obra que tenga a su cargo el control de la ejecución del contrato 

comunicará el incumplimiento de las empresas Contratistas, en un plazo no mayor a cinco días 

calendario a la Asesoría Letrada de la IDF,  para que ésta notifique a la aseguradora la 

ejecución de la garantía 

Las resoluciones, que dispongan la rescisión de los contratos, serán notificadas a la empresa 

aseguradora y, dispondrán la intimación de pago de la garantía a la empresa Contratista. 

La oficina de Licitaciones realizará el control de la devolución de todas las garantías 

contractuales, debiendo las dependencias o direcciones de obra que tenga a su cargo el control 

de la ejecución del contrato, enviar el expediente a dicha oficina, previo pasaje por la Asesoría 

Letrada para su informe. 

c. Constitución de garantías 

Los oferentes y en su caso el adjudicatario, podrán constituir las citadas garantías mediante 

cualquiera de las formas previstas en el artículo 64 del TOCAF 
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A los efectos del depósito de las garantías en la Oficina de Licitaciones de la IDF, por cualquier 

concepto que sea (mantenimiento de oferta, cumplimiento de contrato, o cualesquiera otra) el 

respectivo documento deberá contener necesariamente: 

1. Número de la Licitación 

2. Dirección que realizó el llamado 

3. Designación de la obra 

4. Concepto por el que se deposita (cumplimiento de contrato, etc.). 

 

SIN ESTOS REQUISITOS LA OFICINA DE LICITACIONES NO RECIBIRÁ NINGUNA 

GARANTÍA. 

 

Sí se opta por el aval bancario, deberá ajustarse necesariamente al siguiente formulario: 

 

AVAL COMO GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

En este caso, el formulario antecedente se ajustará así: 

 

Sustituir la referencia: 

“como respaldo para el mantenimiento de oferta de la Licitación ……”, por: “como respaldo de 

fiel cumplimiento de contrato”. 

 

Sustituir: 

“esta fianza se mantendrá por el plazo de ….. días hasta la presentación de la garantía de fiel 

cumplimiento de contrato ……..“ por: “esta fianza se mantendrá hasta la recepción definitiva de 

los suministros o trabajos”. 
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V. DE LA PRESENTACIÓN. ESTUDIO Y ADJUDICACIÓN 

DE LAS OFERTAS 

a. Presentación de la propuesta 

Se presentará una única propuesta por oferente. Las propuestas deberán presentarse por 

escrito en papel membretado, redactadas en forma clara y precisa en idioma castellano y 

firmadas por el oferente; sus hojas estarán numeradas correlativamente, firmadas y sus textos 

deberán ser impresos a través de cualquier medio idóneo, admitiéndose excepcionalmente en 

casos debidamente justificados la presentación en forma manuscrita. En todo caso deberán ser 

fácilmente legibles y las enmiendas, interlineados y tachaduras salvadas en forma. Toda 

cláusula imprecisa, ambigua, contradictoria y obscura, a criterio de la Administración, se 

interpretará en el sentido más favorable a ésta. 

Las mismas se presentarán en sobre cerrado, con tres copias en papel simple. La primera hoja 

de la propuesta deberá expresar en forma sucinta el monto de la oferta. Su texto se ajustará al 

siguiente modelo: 

Fecha 

Sr. Intendente Departamental. 

Sr. Carlos Enciso Christiansen 

          ……………………. que suscribe, domiciliado a los efectos legales en la calle …… Nº …. 

de la ciudad de ………………., se compromete, sometiéndose a las Leyes y Tribunales del país, 

con exclusión de todo otro recurso, a ejecutar la totalidad del contrato “Proyecto y 

Construcción de un Nuevo Puente sobre el arroyo Pintado en el Acceso sur de la ciudad 

de Florida” “de acuerdo con las Especificaciones y Pliegos correspondientes, por los siguientes 

precios unitarios por rubro (indicar precios en moneda nacional con letras y numeras por cada 

uno de los rubros indicados en el Cuadro de Metrajes) por lo que resulta un total que aparece en 

el cuadro resumen que se adjunta (ver cuadro al final del articulo). Se adjuntan además toda la 

información solicitada por el PEP. Saluda a Ud. atentamente, 

Firma del Contratista 
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“Proyecto y Construcción de un Nuevo Puente sobre el arroyo Pintado en el Acceso sur 

de la ciudad de Florida” 

 

LICITACIÓN Nº 01/2017 Nombre de la Empresa Contratista:…………..…. 

FECHA DE APERTURA:   …../…. /…. Número de identificación en el BPS: ……………. 

  Numero de identificación D.G.I.: …………………. 

 

CUADRO DE COTIZACION CON METRAJES Y CON PRECIOS UNITARIOS Y TOTALES  

GRUPO DESCRIPCION UNIDAD METRAJE PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

MONTO 

IMPONIBLE 

  A) Varios           

I Movilización Global 1       

  Cartel de Obra Global 1       

II Extracción de árboles Global 1       

  Suministro Vehículo sin chofer  Mes 15       

XVII Señalización de obra Global 1       

  B) Terraplenes de Acceso           

II Excavación no clasificada M3 700       

II Excavación no clasificada a depósito M3 470       

II Excavación no clasificada de préstamo M3 15700       

II Escarificado conformación y compactación de capa existente M2 3300       

VI Ejecución de riego bituminoso de imprimación M2 7633       

VI Ejecución de tratamiento bituminoso simple M2 2160       

VI Ejecución de tratamiento bituminoso doble M2 5185       

VII Base granular con CBR > 80 (con transporte) M3 1880       

IX Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento M3 164       

XLI Parapetos metálicos para protección del tránsito M 350       

CLII Suministro transporte y elaboración de emulsiones asfálticas M3 38,2       

CLIII Suministro transporte y elaboración de diluidos asfálticos M3 11,2       

  C) Puente s/ arroyo Pintado Global 1       

  D) Señalización             

CCCI Señales Clase 1 instaladas M2 40       

CCCIII Poste para señal instalado M3 2,5       

CCCIV Línea de eje aplicado en frío M2 18       

CCCIV Línea de borde aplicado en frío M2 144       

CCCIV Amarillo aplicado en frío M2 144       

CCCIV Tachas instaladas C/u 40       

  E) Iluminación          

  Cámaras y canalizaciones gl 1       

  Tableros gl 1       

  Cableados ml 750       

  Columnas en Accesos y Puente ud 25       

  Luminarias ud 25       

  Pruebas y puesta en funcionamiento gl 1       

  SUMA TOTAL s/IVA $         

  IVA 22% $         

  PRECIO TOTAL DE LA OFERTA  $         

Documentación complementaria 



                                          INTENDENCIA  DEPARTAMENTAL DE FLORIDA  18 

Los documentos que a continuación se detallan deberán presentarse conjuntamente con la 

propuesta y fuera del sobre que la contiene. 

• Documento que acredite la representación de la/s personas que presentan la Oferta y 

fotocopia autenticada del mismo. 

• Recibo de adquisición del Pliego de condiciones. 

• Recibo que acredite el depósito de la Garantía de mantenimiento de oferta. 

• Certificado habilitante para ofertar, expedido por RNEOP. 

• Documentación que acredite el cumplimiento de la Ley N0 16.074 de 10 de octubre de 1989 

(Seguro sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales). 

• Plan de Desarrollo de los Trabajos  

Los licitantes deberán adjuntar a sus propuestas el correspondiente Plan de Desarrollo de los 

Trabajos, sin perjuicio de las facultades de la Administración de requerir la adecuación del 

mismo, mediante las necesarias modificaciones, antes de firmarse el contrato respectivo 

 
• Preventivo de flujo de fondos 
Conjuntamente con el Plan de Desarrollo de los Trabajos se deberá presentar un Preventivo de 

Flujo de Fondos necesarios para la ejecución del mencionado Plan de obra a precios básicos de 

contrato. 

 
• Resumen de la oferta 

Monto total de la oferta sin impuestos $ ....................... 
Descuento % ........ 
Monto total de oferta básica sin impuestos, con descuento $ ....................... 
Monto total de oferta básica con impuestos, con descuento $ ....................... 
   
Monto imponible de jornales $ ....................... 
Descuento % ........ 
Monto imponible de jornales, con descuento $ ....................... 
   
MONTO DE COMPARACION DE LA OFERTA  
(con impuestos, con descuento y con leyes sociales) $ ....................... 

  
• En caso de presentarse  alternativas se pondrá una como básica y las otras se pondrán a 

continuación. La designada como básica será la que se tome para la comparación de 
ofertas 

• De no efectuarse descuento se pondrá cero. 
• El precio descontado será el precio ofertado a los efectos del contrato y el descuento 

afectará a todos los precios unitarios 
• El monto imponible descontado será el monto imponible de la oferta. 
• Sin impuestos equivale a sin IVA. 
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b. Plazo para la presentación de las ofertas 

Las ofertas deberán presentarse en la Dirección de Abastecimientos de la Intendencia 

Departamental de Florida ubicada en calle Independencia N° 586 de la ciudad de Florida hasta 

el día 26 de abril  de 2017 hasta la hora 11:00 

  

La Administración podrá prorrogar el plazo de apertura de ofertas, en cuyo caso todos los 

derechos y obligaciones de la misma y de los oferentes anteriormente sujetos al plazo original 

quedarán sujetos al nuevo plazo. 

c. Modificación y retiro de las ofertas 

Los oferentes que ya hubieran presentado sus ofertas, podrán modificarlas o retirarlas mediante 

notificación por escrito antes de la hora fijada para la apertura de las mismas. 

d. Apertura de ofertas 

 La apertura de las ofertas se realizará el día 26 de abril de 2017 a la hora 11:00 en el Edificio 

Comunal, ubicado en calle Independencia Nº 586.  

  

En el acto de apertura de las ofertas la Administración dará a conocer los nombres de los 

oferentes, los precios de las ofertas, el monto total de cada una de ellas, las modificaciones y 

retiros de ofertas y cualquier otro detalle que ésta estime pertinente anunciar. 

De lo actuado se labrará la correspondiente acta de la apertura de ofertas, en la que se incluirá 

la información dada a conocer a los asistentes como también cualquier observación que 

pudieran formular los representantes debidamente acreditados de las empresas presentes. 

e. Confidencialidad del proceso 

La información relativa al examen, aclaración, evaluación, y comparación de las ofertas y las 

recomendaciones para la adjudicación de un contrato no podrán ser reveladas a los oferentes ni 

a ninguna otra persona que no participe oficialmente en dicho proceso basta que se haya 

puesto el expediente de manifiesto, luego de pronunciada la Comisión Asesora de 

Adjudicaciones. Todo intento de un oferente de influir en la tramitación de las ofertas o en la 

decisión sobre la adjudicación u por parte de la Administración puede dar lugar al rechazo su 

oferta. 
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f. Aclaración de las ofertas 

Para facilitar el examen, la evaluación y la comparación de las ofertas, la Administración podrá 

solicitar a los oferentes aclaración de sus ofertas, incluido el, desglose de los precios unitarios. 

La solicitud de aclaración y la respuesta pertinente se harán por escrito y podrán remitirse por 

fax. Sin embargo, no se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación de los precios o de 

los elementos sustanciales de la oferta, salvo que ello sea necesario para confirmar la 

corrección de errores aritméticos que la Administración hubiere constatado durante la 

evaluación de las ofertas, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 8. 

g. Examen previo de ofertas 

La Administración previo a la evaluación técnico-económica de las ofertas procederá a 

determinar si éstas: 

a) cumplen con los requisitos establecidos en la Sección II (Capacidad de contratación de la 

empresa); 

b) han sido debidamente firmadas; 

c) se ajustan sustancialmente a lo establecido en las normas aplicables a la licitación 

Se considerarán únicamente aquellas ofertas que se ajusten sustancialmente a las condiciones, 

especificaciones y plazos establecidos en este pliego de especificaciones particulares, sin 

ninguna desviación o reserva significativa. 

Desviación o reserva significativa es aquella que: 

a) afecta de manera sustancial el alcance, la calidad o la ejecución de las obras; 

b) restringe sustancialmente; en forma incompatible con la normativa aplicable, los derechos 

de la Administración y/o las obligaciones del adjudicatario en virtud del contrato, 

c) si fuese rectificada, afectaría injustamente a los demás oferentes cuyas ofertas si se ajusten 

sustancialmente a lo estipulado en el pliego de especificaciones particulares. 

Las ofertas que no se ajusten sustancialmente a lo solicitado serán rechazadas por la 

Administración y no podrán convertirse posteriormente, mediante la introducción de 

correcciones o la eliminación de las desviaciones o reservas, en ofertas que si se ajusten a 

dichas condiciones. 

h. Plazo de mantenimiento de las propuestas 

Las propuestas serán válidas y obligarán a los oferentes por el término de 120 (ciento veinte) 

días subsiguientes a la fecha de apertura de las mismas a menos que, antes de expirar dicho 

plazo, la Administración ya se hubiera expedido respecto a ellas. El vencimiento del plazo 

establecido precedentemente no librará al oferente, a no ser que medie notificación escrita a la 

Administración de su decisión de retirar la oferta, y falta de pronunciamiento de ésta última, en 

el término de 10 días perentorios. 
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La Administración, excepcionalmente podrá solicitar a los oferentes una prórroga, antes del 

vencimiento, del período de validez de las ofertas, con indicación del plazo. Los oferentes 

podrán rechazar dicha solicitud, considerándose por tanto que han retirado sus ofertas. Aquellos 

que la consientan no podrán modificar sus ofertas. - 

i. Aceptación o rechazo de las propuestas 

La Administración se reserva el derecho de: a) aceptar las propuestas que considere más 

convenientes o de rechazar alguna o todas las propuestas, sin expresión de causa y, sin que 

ello dé lugar a reclamación alguna por parte de los proponentes; b) utilizar los mecanismos 

previstos en el TOCAF. 

Será observada, y aún podrá ser rechazada, toda propuesta cuyos cálculos numéricos 

padezcan errores que puedan alterar valores parciales y/o totales de los montos que integran la 

misma. 

j. Cotización de los Accesos 

Los oferentes indicarán los precios de todos los rubros especificados en el cuadro de cotización 

de metrajes. 

La Administración no efectuará pagos por los rubros ejecutados para los cuales no hayan 

indicado precios, por cuanto se considerarán comprendidos en los demás precios que figuren 

en el cuadro de metrajes. Los precios unitarios deberán cotizarse exclusivamente en pesos 

uruguayos, debiendo discriminar el costo y el IVA. En caso que no lo discrimine se entenderá 

que dichos impuestos están incluidos en el precio ofertado. 

El Precio global de la oferta compromete al oferente y será utilizado en el proceso de evaluación 

y comparación de las ofertas.               

Todos los trabajos y gastos afectados y derivados del contrato estarán incluidos en la cotización 

de los ítems correspondientes, por lo que no se pagarán rubros que no se hayan cotizado en la 

oferta.  

Para los Accesos al puente (obras viales), el oferente deberá cotizar los precios unitarios en 

función de los metrajes que figuran en el Cuadro de Cotización del punto a. del Capítulo V, por 

lo que: 

a) Los precios unitarios serán empleados para la certificación mensual de los trabajos 

efectivamente realizados, para la liquidación de aumentos o disminuciones del contrato que 

ordene la Administración y el posterior ajuste de precios. 

b) En caso que se constate errores en los metrajes y/o la cotización de precios unitarios estén 

desbalanceados, la Administración se reserva el derecho de solicitar al oferente las 

aclaraciones correspondientes, en base a los cuales y a su solo juicio, podrá rechazar la 

propuesta. 
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c) En caso que aún después de celebrado el contrato, se observara en el proyecto alguna 

discrepancia con lo especificado, el Contratista estará obligado, si la Administración lo 

estima conveniente, a modificar el proyecto en ese sentido a entera satisfacción de aquel, y 

sin que ello signifique ningún aumento del precio total establecido.  

d) La Administración provee en la Sección VI – Condiciones Generales de la Contratación, un 

cuadro de coeficientes para la fórmula paramétrica, a modo de referencia, para el ajuste de 

precios de los rubros ofertados, pudiendo consultarse el listado general de rubros en la 

oficina técnica la Administración. 

e) El precio del proyecto ejecutivo de los Accesos viales no será motivo de pago especial 

alguno. Su monto, impuestos, aportes jubilatorios y la forma y condiciones de pago del 

Contratista al Proyectista serán acordados directamente entre éstos privadamente, sin 

intervención alguna de la Administración, tanto en la adjudicación como en la ejecución del 

contrato, incluyendo las modificaciones que durante su ejecución pudieran introducirse en el 

proyecto, sea por ajustes a las condiciones locales (terreno), sea por disposiciones de la 

Administración, o por cualquier otra causal. 

 
f) Los interesados que lo consideren necesario, podrán efectuar cateos, auscultaciones y 

ensayos de los materiales y/o suelos existentes en el trazado, a cuyos efectos deberán 

solicitar la autorización previa de la IDF, debiendo dejar los mismos en idénticas condiciones 

a la que se encontraban previamente a la ejecución de tales trabajos. 

 

k. Cotización Puente s/arroyo Pintado (global) 

La parte de la obra correspondiente al ítem “ C) Puente s/ arroyo Pintado” se cotizará por Precio 

global, no obstante lo cual, el oferente deberá presentar un Cuadro de metrajes para el mismo 

(detalle de rubros, grupo al que pertenece según el cuadro de coeficientes de ajuste 

paramétrico, designación correspondiente, unidad de medida, metraje y precio unitario).  

La sumatoria de los productos del precio unitario por el metraje de cada rubro indicados en el 

cuadro de cotización del puente, constituirá el Precio global del mismo. El oferente es 

enteramente responsable por la estimación de metrajes presentados en ocasión de la licitación. 
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1. En el caso que durante la ejecución del contrato se 

excedan estas cantidades estimadas, lo ejecutado en exceso será de cargo del 

Contratista, salvo que los aumentos provengan de trabajos adicionales específicamente 

ordenados por la Administración. Por el contrario, si las cantidades medidas son 

inferiores a las estimadas, el pago se realizará por el volumen real ejecutado, a los 

precios unitarios indicados en la propuesta. Los costos de cualquier trabajo, para el cual 

no se hubieran establecido precios unitarios, serán considerados incluidos en los costos 

de otros rubros. 

2. Los precios unitarios serán empleados además para la 

certificación mensual de los trabajos realizados, para la liquidación de aumentos o 

disminuciones del contrato que ordene la Administración y el posterior ajuste de precios. 

3. En caso que se constate errores en los metrajes y/o la 

cotización de precios unitarios desbalanceados, la Administración se reserva el derecho 

de solicitar al oferente las aclaraciones correspondientes, en base a los cuales y a su 

solo juicio podrá rechazar la propuesta. 

4. En caso que aún después de celebrado el contrato, se 

comprobara errores por defecto en la estimación de los metrajes, se corregirán los 

precios unitarios cotizados en la proporción del error resultante con respecto al precio 

total del rubro afectado, el cual permanecerá inalterado. Estos precios unitarios 

corregidos reemplazarán a los precios unitarios originales a los efectos de la aplicación 

de este Artículo.  En cambio, si se comprobaran errores por exceso en la estimación del 

metraje, se efectuará una reducción del contrato y se disminuirá el monto del precio total 

contratado en el valor que resulte de multiplicar dicha reducción del metraje por los 

precios unitarios originales correspondientes, que permanecerán invariables. 

5. En caso que aún después de celebrado el contrato, se 

observara en el proyecto alguna discrepancia con lo especificado, el Contratista estará 

obligado, si la Administración lo estima conveniente, a modificar el proyecto en ese 

sentido a entera satisfacción de aquel, y sin que ello signifique ningún aumento del 

precio total establecido. En el caso eventual de que, como consecuencia de la 

modificación del proyecto presentado, resultara una reducción del contrato, se disminuirá 

el monto del precio total contratado, multiplicando los precios unitarios correspondientes 

por dicha reducción. 

6. La Administración provee en la Sección VI – 

Condiciones Generales de la Contratación, un cuadro de coeficientes para la fórmula 

paramétrica, a modo de referencia, para el ajuste de precios de los rubros ofertados, 

pudiendo consultarse el listado general de rubros en la oficina técnica la Administración. 
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7. De ser necesario crear rubros adicionales no incluidos 

en dicho cuadro de coeficientes, el oferente establecerá los coeficientes para la 

aplicación de la fórmula paramétrica, los que deberán estar debidamente justificados a 

plena satisfacción de la Administración, quien podrá en definitiva aceptarlos o 

rechazarlos. 

8. El precio del proyecto ejecutivo del puente no será 

motivo de pago especial alguno. Su monto, impuestos, aportes jubilatorios y la forma y 

condiciones de pago del Contratista al Proyectista serán acordados directamente entre 

éstos privadamente, sin intervención alguna de la Administración, tanto en la 

adjudicación como en la ejecución del contrato, incluyendo las modificaciones que 

durante su ejecución pudieran introducirse en el proyecto, sea por ajustes a las 

condiciones locales (terreno), sea por disposiciones de la Administración, o por cualquier 

otra causal. 

 
9. Los interesados que lo consideren necesario, podrán 

efectuar cateos, auscultaciones y ensayos de los materiales y/o suelos existentes en el 

trazado, a cuyos efectos deberán solicitar la autorización previa de la DNV, debiendo 

dejar los mismos en idénticas condiciones a la que se encontraban previamente a la 

ejecución de tales trabajos. 

 

l. Comparación de Propuestas 

Las ofertas deberán evaluarse en pesos uruguayos. 

Serán tenidos en cuenta, a los efectos de la comparación de las propuestas, los aportes por 

Leyes Sociales. 

El precio de la oferta para el Proyecto Ejecutivo y Construcción presentado por el oferente es el 

que resulte de la suma de multiplicar los metrajes indicados por la Administración por los precios 

unitarios o globales cotizados en la propuesta y más las leyes sociales según se indica más 

adelante. 

Los oferentes deberán identificar los montos imponibles en sus propuestas según lo establecido 

en el PO. En el Monto Imponible el oferente incluirá el total de jornales que corresponda a la 

aplicación de la Ley N0 14.411. A los efectos de la comparación de las ofertas las Leyes 

sociales se calcularán como el 70% del Monto Imponible. 

 El oferente debe estimar y expresar los porcentajes de mano de obra y materiales nacionales 

que componen el precio de la oferta, a efectos de dar cumplimiento a lo establecido por el 

artículo 58 del TOCAF. 
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m. Evaluación de oferta y corrección de errores 

La Administración evaluará sólo las ofertas que se ajusten sustancialmente a lo estipulado. 

La Administración verificará si las ofertas que haya determinado que se ajustan sustancialmente 

a las condiciones de la licitación, contienen errores aritméticos. 

De existir este tipo de errores, éstos se corregirán de la siguiente manera: 

a) cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en números y en letras 

prevalecerán los indicados en letras, y  

b) cuando haya una diferencia entre el precio unitario y el total de un rubro que se haya 

obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá el precio 

unitario cotizado, a menos que a juicio de la Administración hubiera un error evidente en la 

colocación de la coma que separa los decimales de dicho precio unitario, en cuyo caso 

prevalecerá el precio total cotizado para ese rubro y se corregirá el precio unitario. 

 

La Administración ajustará el monto indicado en la oferta de acuerdo con el procedimiento antes 

señalado y con la anuencia del oferente, considerándose el nuevo monto obligatorio para el 

oferente. Sí el oferente no estuviera de acuerdo con el monto corregido de Ia oferta, ésta será 

rechazada. 

n. Adjudicación 

La Administración adjudicará la licitación a la empresa cuya oferta se ajuste sustancialmente a 

las condiciones establecidas para la presente licitación y cuyo monto de comparación resulte 

menor. 

 

Una vez adjudicada la licitación, la Administración notificará al adjudicatario y a los demás 

oferentes, la resolución adoptada por ésta, momento en el cual se considerará perfeccionado a 

todos los efectos legales el contrato de que se trata, siendo las obligaciones y derechos del 

adjudicatario las que surjan de las normas jurídicas aplicables, los pliegos y su oferta, sin 

perjuicio de la suscripción del contrato de mantenimiento licitado entre el adjudicatario y la IDF. 

El adjudicatario dentro de los 5 (cinco) días de notificado de la adjudicación, deberá constituir la 

garantía de fiel cumplimiento de contrato, conforme a las disposiciones de la Sección IV “De las 

Garantías” y deberá presentar certificado del Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas 

(RNEOP) que habilite la contratación. 

La falta de cumplimiento de los requisitos precitados dentro del plazo indicado, configurará 

incumplimiento contractual, y dará lugar a la aplicación de las acciones pertinentes según 

disposiciones aplicables. 
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o. Errores u omisiones subsanables y rechazo de ofertas 

En el caso que en la presentación de las ofertas, se constataran errores u omisiones de 

naturaleza subsanable, la Comisión de Adjudicaciones podrá requerir la información 

complementaria, existiendo un plazo máximo de cinco (5) días hábiles a partir de la notificación 

al oferente para hacer entrega de la misma en condiciones satisfactorias. Se considera que un 

error o una omisión es de naturaleza subsanable cuando se trate de cuestiones relacionadas 

con constatación de datos, información de tipo histórico, aritmético (como ser error en la 

posición de una coma decimal), etc. Todo esto, siempre y cuando no se afecte el principio de 

que las ofertas deben ajustarse sustancialmente a los documentos de licitación. Sin embargo, 

existen cierto tipo de errores u omisiones básicos que, por su naturaleza no son considerados 

como subsanables como ser: el no firmar la oferta, el no presentar una determinada garantía o 

el no presentar la acreditación de líneas de crédito libre y disponible, etc. Por último, tampoco se 

permite que la corrección de errores u omisiones sea utilizada por el oferente para alterar la 

sustancia de su oferta o para mejorarla. 

Las ofertas que no se ajusten sustancialmente a las bases de licitación o contengan errores u 

omisiones no subsanables según los criterios establecidos anteriormente, serán rechazadas. La 

Administración, podrá además rechazar todas las ofertas cuando ninguna de ellas se ajuste a 

los documentos de licitación, o cuando sea evidente que ha habido falta de competencia o 

colusión. 

La Administración podrá, rechazar todas las ofertas si las de precio evaluado más bajo fuesen 

considerablemente superiores al presupuesto oficial. Las propuestas individuales podrán ser 

rechazadas cuando éstas sean tan inferiores al presupuesto oficial, que razonablemente pueda 

anticiparse que el oferente no podrá terminar las obras en el plazo previsto y por el precio 

ofrecido. 
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VI. DE LAS CONDICIONES GENERALES DE LA 

CONTRATACIÓN 

a. Dirección de Obra 

La Administración designará al personal que tendrá a su cargo la dirección técnica y 

administrativa de los trabajos, quien estará facultado para exigir el cumplimiento de todas las 

normas y especificaciones técnicas estipuladas. La actuación del Director de Obra y la 

certificación mensual de trabajos no exime al Contratista de su responsabilidad directa por la 

correcta ejecución de las obras, conforme a las reglas de su ciencia u oficio. 

La Dirección de Obra o los funcionarios que esta designe tendrán en todo momento libre acceso 

a las obras, y a los talleres u obradores del Contratista, o canteras donde se extraigan 

materiales destinados a la obra. El Contratista deberá proporcionar todas las facilidades y 

ayudas para conseguir dicho acceso. 

b. Locomoción 

El Contratista deberá suministrar un vehículo para uso del Director de Obra. El vehículo se 

suministrará libre de todo gravamen desde la fecha del replanteo y hasta la recepción provisoria 

de la obra, fecha a partir de la cual quedará en poder del Contratista. 

Serán de cuenta del Contratista todos los gastos de empadronamiento, patente, amortización, 

funcionamiento y mantenimiento del vehículo, así como el seguro del mismo, completo o de 

todo riesgo. 

El vehículo será modelo con menos de dos años de antigüedad, potencia mínima 60HP, tendrá 

4 puertas, con capacidad mínima para 4 personas además del chofer, radio, calefacción y aire 

acondicionado frío/calor, sistema de frenos antibloqueo (ABS) y doble airbag. 

El pago del suministro de la locomoción, así como todos los gastos generados por las 

prestaciones del mismo se hará de acuerdo al precio ofertado en el rubro “Suministro Vehículo 

sin chofer”, cuyas unidades corresponden a vehículo*mes. 

El incumplimiento de lo establecido o la demora en la entrega inicial se podrá sancionar con una 

multa de U$S 300 por día. 
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c. Equipo de laboratorio y topografía  

El Contratista deberá disponer en obra con una antelación no menor de 15 días a la iniciación 

de las obras previstas, de los equipos de laboratorio, topografía necesarios según detalle 

adjunto y el tipo de obra. Dichos equipos al ser recibidos en obra serán previamente 

inspeccionados y autorizados por el Director de obra. 

 

Equipo de laboratorio: 

El equipo de laboratorio citado a continuación es el mínimo, debiéndose completar con todo otro 

equipo necesario para verificar las especificaciones. Será necesario disponer del equipo que se 

ajuste al tipo de obra en ejecución y durante el período en el que se le requiera para la 

realización de los ensayos correspondientes.  

 

Equipo para ensayo de suelo compuesto como mínimo de: 

• 1 balanza de tres brazos, de 2.610g de capacidad y sensibilidad 0,1g. 

• 1 balanza de capacidad 20kg y 1gr de sensibilidad. 

• 1 prensa para ensayo de CBR (norma UY-S-21). 

• 1 horno eléctrico, termorregulado de capacidad 0,25m3  con termómetro. 

• 12 moldes para CBR con platina, 4 pesas por molde y 4 discos espaciadores de 6cm de alto. 

• 1 trípode y dial micrométrico con aproximación de lectura de 0,01mm y recorrido mínimo 

15mm. 

• 1 termómetro de mercurio, con escala entre 0 y 200 grados centígrados. 

• 1 conjunto de probetas graduadas de: 1.000 cm3, 500 cm3 y 100 cm3. 

• 1 calibre micrométrico. 

• 1 pisón de compactación de 4.500g, 45 cm. de caída libre y 50 mm. de diámetro en la base. 

• 2 conos con bandejas para densidad en sitio con arena, de volumen no menor de 1.000 cm3. 

• bandejas para densidad en sitio con perforación de diámetro menor a la boca inferior del 

cono. 

• 1 cuarteador de chapa Nº 16 para 50 kg. de material, con cuchara de cuarteo y 3 recipientes 

con asa para recoger el material. 

• bandejas de chapa de hierro galvanizado Nº 18, de 100 x 60 cm y 15 cm de profundidad. 

• 20 pesa filtros inoxidables con tapa ajustada, y reborde para tomar con pinzas. 

• 2 pinzas para pesa filtros. 

• 20 tarros con tapa, para arena de densidad en sitio, capacidad 3 lts (tres litros). 

• 1 zaranda de 60 x 40 cm de malla Nº 16. 

• 1 zaranda de 60 x 40 cm de malla Nº 30. 
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Equipo para ensayos de hormigón compuesto como mínimo de: 

• 1 prensa hidráulica. 

• 1 equipo para encabezar probetas cilíndricas. 

• 30 moldes de acero para probetas cilíndricas. 

• 3 conos de Abrams. 

• 6 moldes para probetas a flexión. 

• piletas para curado de probetas de hormigón. 

• 6 lonas para secado y cuarteo de muestras. 

• un juego de tamices de 1/4", 3/8", 1 1/2", 2", 1/2", 1", 3/4", 1/2", Nº 4, Nº 8, Nº 16, Nº 30, Nº 

40, Nº 50, Nº 100 y Nº 200. 

• 1 equipo completo para el ensayo de equivalente de arena (Norma UY). 

• 1 máquina para ensayo de abrasión "Los Angeles" (norma UNIT 17-47) en seco y húmedo, 

completa, incluyendo motor eléctrico para corriente alterna, monofásica, de 220V y 50 Hz, 

reductor de velocidad, contador de revoluciones con interruptor automático, bandeja de 

descarga, 2 (dos) juegos de 12 (doce) esferas normales de carga de abrasión cada uno. 

 

 Equipo de topografía: 

El Contratista deberá también disponer en obra, dentro del mismo plazo a la orden de la 

Inspección de obra los siguientes elementos: 

 

• 1 estación total (con trípode, bastón y prisma) de las siguientes características: 

Dispositivo: Medición de distancia por luz láser 

Rango de medición: Con 1 prisma de 2m  a 3000m 

Sin prisma de 3m a 120m 

Precisión: Con prisma +-(2mm+2ppm) 

Sin prisma +-(10mm+2ppm) 

Medición angular: Lectura mínima 1” Precisión 1” 

Telescopio: Aumento 30X 

Apertura 40mm 

Modos de medición: Distancias horizontal, inclinada y desnivel 

Angulo Horizontal y Vertical 

Por coordenadas X,Y,Z 

Replanteo por ángulos, distancias y coordenadas 

Transferencia de datos: RS232 

Tecnología inalámbrica Bluetooth (opcional) 

Batería: 2 baterías extraíbles Ion-Li 
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Cargador AC y DC 

Plomada: De luz láser 

Puntería: Tornillo sin fin para movimientos pequeños 

Trípode:  De madera 

Entorno de trabajo: Temperatura de -20°C  a +50°C  Humedad 95% 

 

• 1 teodolito automático, con imagen derecha, precisión de 20 seg., trípode extensible, y 

estuche. 

• 1 nivel óptico automático, con imagen al derecho, limbo horizontal, trípode extensible, 

plomada óptica, aumento mínimo 30 (treinta) y estuche. 

• 1 Escuadra de reflexión 

• 2 miras de longitud mínima 4 metros y lectura derecha. 

• 1 cinta métrica metálica de 50 m y 3 rodetes de 30 m. 

• 1 rueda odométrica 

• 10 conos de goma. 

• 5 jalones de 2m. 

• 5 chalecos reflectivos  

• 1 baliza destellante para los vehículos. 

d. Ordenes de servicio 

En la ejecución de los trabajos, el Contratista se atendrá a lo que resulte de las órdenes de 

servicio e instrucciones impartidas por escrito por la dirección de obra. Estará obligado a 

cumplirlas aún cuando las considere irregulares, improcedentes o inconvenientes. 

Cuando el Contratista se crea, perjudicado por las prescripciones de una orden de servicio 

deberá no obstante; ejecutarla, pudiendo sin embargo recurrir la misma dentro del plazo legal. 

Si dejare transcurrir dicho plazo sin efectuar reclamaciones, se entenderá por aceptado lo 

resuelto por la Dirección de Obra y no le será admitida ninguna reclamación ulterior por tal 

concepto. 

e. Notificaciones 

La Administración presentará todas las notificaciones, comunicados, órdenes de servicio, u 

otros, en el domicilio constituido por el adjudicatario, según lo dispuesto en el literal 1 articulo 1, 

de la Sección II, o remitirías por fax, para lo cual la empresa deberá tener su fax .habilitado en 

forma permanente, teniéndose como valor el recibido a todos los efectos el reporte de OK del 

aparato emisor del envío, a partir del día hábil subsiguiente al de la emisión. 
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f. Rescisión del Contrato 

La rescisión del Contrato aparejará, la certificación de las obras y trabajos ya ejecutados en las 

condiciones del Contrato o incluidos en las órdenes de servicio. 

 

El Contrato podrá rescindirse: 

a) Cuando el Contratista sea responsable a titulo de dolo, culpa o negligencia, del 

incumplimiento de las obligaciones contraídas contractualmente. 

b) Cuando el Contratista no hubiera renovado en tiempo y forma la garantía de fiel 

cumplimiento de contrato 

c) Cuando el Contratista no iniciara los trabajos en la fecha fijada, o no diera a los mismos el 

desarrollo previsto, incurriendo por ello en incumplimiento de los plazos establecidos. 

d) Cando el Contratista, intimado por la Dirección de Obras, en virtud de su incumplimiento en 

la ejecución de los trabajos en tiempo y/o forma, a su debido cumplimiento en un nuevo 

plazo, así no lo hiciera. 

e) Cuando el Contratista incumpliera sus obligaciones contractuales en forma reiterada, a 

criterio de la Administración. 

f) Cuando el Contratista, con su actitud, a criterio de la Administración, hiciera abandono de los 

trabajos. 

g) Cuando el Contratista haya sido declarado en quiebra, liquidación o concurso. 

La rescisión del contrato, en lo pertinente es acumulativa a la aplicación de las demás sanciones 

previstas en el presente pliego de especificaciones particulares, y dará lugar a la pérdida de las 

garantías constituidas y al cobro de las indemnizaciones por daños y perjuicios que pudieren 

corresponder, todo lo cual podrá haberse efectivo sobre el importe de los créditos que por 

cualquier concepto tuviese pendiente de cobro el Contratista. 

g. Forma de pago 

Los pagos se realizarán en moneda nacional. Habrá un único certificado mensual de obra 

realizada, que será elaborado a precios unitarios del contrato y que será presentado por la 

empresa Contratista dentro de los 10 primeros días del mes siguiente al certificado y aprobado 

por el Director de Obra. El director de Obra elevará el certificado a efectos de iniciar el trámite 

de pago, el cual se realizará según el calendario de pagos de la IDF.  

El único ajuste será el de la paramétrica correspondiente. 

Será obligación del Contratista presentar en la Dirección General de Obras en los 3 (tres) 

primeros días hábiles de cada mes siguiente al trabajado, las planillas de liquidación de los 

aportes al Banco de Previsión Social. De no hacerse en fecha, las multas que correspondieran 

por pago atrasado serán descontadas de los certificados correspondientes. 
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h. Aportes por Leyes Sociales 

El Contratista deberá presentar donde la Administración se lo indique, una planilla firmada por el 

Representante Técnico con todo el personal afectado a la obra, señalando aquél que está 

exento de aportación al BPS por parte de la IDF, lo anterior aplica al Contratista y a sus 

subContratistas.  

 

La presentación de estas planillas con la constancia de ingreso al BPS, es una de las 

condiciones necesarias para que empiece a correr el plazo para el pago del certificado de obra 

del mes correspondiente. 

 

En caso de superarse el monto tope; de Leyes Sociales -ajustado según los aumentos o 

reducciones del contrato obras extraordinarias ordenadas por la Dirección de Obra, 

modificaciones del plazo contractual u otras causales de variación del tope inicial -  la Dirección 

de Obra procederá a notificar al Contratista. Este dispondrá un plazo de 10 días para evacuar la 

vista conferida, cumplido lo cual, la Administración resolverá en consecuencia. 

Las aportaciones posteriores que superen este nuevo tope, según resulte de las planillas de 

declaración de personal presentadas por el Contratista y/o sus subContratistas, se descontarán 

de los créditos que tuviera el Contratista con la Intendencia 

i. Ajuste de Precios 

Los pagos se realizarán en moneda nacional mediante un único certificado mensual. 

Este certificado será luego afectado en la IDF con los índices resultantes de la fórmula 

paramétrica y procesado para su pago. 

El valor actualizado P de la obra realizada en un grupo de rubros "a" se define como: 

P = Po x Ka y las diferencias que corresponderá liquidar serán: Po x (Ka - 1) en cuya fórmula: 

Ka = coeficiente de actualización de los rubros que integran Po. 

Po = liquidación a precios de la oferta  de la obra considerada. 

 

PARA TODOS LOS RUBROS: 

 

Ka = j x J/Jo + v x CV/CVo + d x D/Do + g x G/Go + c x CU/CUo + p x P/Po  

donde: 

j: Porcentaje de incidencia en el costo, del jornal del peón para pavimentos = 25% 
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Jo: jornal del peón para pavimentos de la Dirección Nacional de Vialidad del MTOP, vigente al 

mes de la apertura de la licitación.  

J: jornal del peón para pavimentos de la Dirección Nacional de Vialidad del MTOP, vigente al 

mes de la ejecución de los rubros ejecutados.  

v: Porcentaje de incidencia en el costo por concepto de costo de vida = 20% 

CVo: Índice Costo de Vida en la lista publicada por la Dirección Nacional de Vialidad del 

MTOP del mes de la apertura de la licitación. 

CV: Índice Costo de Vida en la lista publicada por la Dirección Nacional de Vialidad del MTOP 

del mes del período de ejecución de las obras que se liquidan. 

d: Porcentaje de incidencia en el costo correspondiente a la maquinaria = 20%. 

Do: Valor del coeficiente D tomado de la publicación mensual que expedirá la Dirección 

Nacional de Vialidad del MTOP, correspondiente al mes de la apertura de la licitación. 

D: Valor del coeficiente D tomado de la publicación mensual que expedirá la Dirección 

Nacional de Vialidad del MTOP del mes del período de ejecución de las obras que se liquidan. 

g: Porcentaje de incidencia en el costo correspondiente al valor del gasoil =10%. 

Go: Valor del costo del gasoil, tomado de la publicación mensual que expedirá la Dirección 

Nacional de Vialidad del MTOP, correspondiente al mes de apertura de la licitación. 

G: Valor del costo del gasoil, tomado de la publicación mensual que expedirá la Dirección 

Nacional de Vialidad del MTOP, correspondiente al mes del período de ejecución de las obras 

que se liquidan. 

c: Porcentaje de incidencia en el costo correspondiente al valor de las cubiertas =10%. 

CUo: Valor del costo de las “Cubiertas 900 x 20 de 14 telas”, tomado de la publicación 

mensual que expedirá la Dirección Nacional de Vialidad del MTOP, correspondiente al mes de 

apertura de la licitación. 

CU: Valor del costo de las “Cubiertas 900 x 20 de 14 telas”, tomado de la publicación mensual 

que expedirá la Dirección Nacional de Vialidad del MTOP, correspondiente al mes del período 

de ejecución de las obras que se liquidan. 

p: Porcentaje de incidencia en el costo correspondiente al valor del cemento Portland =15%. 

Po: Valor del costo del “Cemento Portland”, tomado de la publicación mensual que expedirá la 

Dirección Nacional de Vialidad del MTOP, correspondiente al mes de apertura de la licitación. 
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P: Valor del costo de las “Cemento Portland”, tomado de la publicación mensual que expedirá 

la Dirección Nacional de Vialidad del MTOP, correspondiente al mes del período de ejecución 

de las obras que se liquidan. 

j. Vicios aparentes 

Si durante la ejecución del contrato, el Director de Obra advirtiese vicios de construcción en 

obras, podrá disponer su demolición y reconstrucción a costa del Contratista, sin importar si las 

mismas hubieren sido inspeccionadas con anterioridad sin observaciones por la Dirección de 

Obra o sus ayudantes, independientemente de la responsabilidad en que hayan podido incurrir 

éstos. 

k. Vicios ocultos 

Cuando la Dirección de Obra tuviese motivos suficientes acerca de la existencia en la obra 

ejecutada de vicios de construcción ocultos ordenará, en cualquier tiempo antes de la recepción 

definitiva, las demoliciones que sean necesarias para reconocer si hay efectivamente vicios de 

construcción. 

Los gastos ocasionados por la demolición y reconstrucción, si se constatase la existencia de 

vicios, serán de cargo del Contratista, en caso contrario serán de cuenta de la Administración, 

sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1844 del Código Civil. 

l. Inspección de las obras antes de cubrirlas 

Ninguna obra podrá cubrirse o hacerse invisible sin la aprobación por escrito de la Inspección de 

Obras, y sin haberse ejecutado los ensayos de laboratorio que serán efectuados por el 

laboratorista designado por IDF, para los ensayos que corresponden a las obras de hormigones 

y bases y sub- bases de materiales granulares. Debiendo el Contratista colaborar a esos 

efectos.  

m. Señalización de la obra 

Se deberá disponer en forma permanente durante los trabajos, los dispositivos y las señales de 

obra para la prevención de la no ocurrencia de accidentes, y elementos de señalización 

nocturna. 

Cuando por razones de obra se cierre al tránsito el camino, el Contratista deberá instalar en la 

zona afectada la totalidad de los dispositivos de señalización de obras exigidos por la Norma 

correspondiente, siendo responsable tanto de la colocación como del mantenimiento de los 

mismos en correcto funcionamiento. 
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El Contratista deberá ejecutar los trabajos procurando ocasionar la menor cantidad de molestias 

a la circulación vehicular en el camino. Las señales y elementos de seguridad a colocar deberán 

estar diseñados e instalados de manera de proteger en forma efectiva a los peatones, ciclistas o 

cualquier otro usuario, de los peligros generados por la obra, impidiendo el pasaje de los 

mismos a la zona en la que se encuentra el peligro. 

El Contratista deberá disponer de desvíos claramente indicados y señalizados evitando cortes, 

obstáculos peligrosos o etapas constructivas no terminadas, y permitiéndoles salvar el obstáculo 

en forma segura y confortable, tanto durante el día como durante la noche. 

El Contratista será responsable del suministro y colocación de los dispositivos que sean 

necesarios para garantizar la seguridad en la zona de obras, en concordancia con la Norma. 

Uruguaya de Señalización de Obras y con las indicaciones del Director de Obra. Asimismo está 

obligado a tomar los mismos recaudos cuando existan obstáculos que limiten la circulación 

normal por la calzada. 

 

Responsabilidades 

El Contratista no tendrá derecho a reclamaciones ni indemnización alguna de parte de la 

Administración en concepto de daños y perjuicios, por concepto de daños generados por el 

tránsito público pasante por la obra. 

La Administración queda eximida de toda responsabilidad en caso de accidentes originados en 

deficiencias en los desvíos, señalización de la obra o de los propios desvíos, elementos de 

seguridad y protección, etc. y en general la Administración queda exonerada de cualquier tipo 

de responsabilidad de daños causados por el Contratista en la ejecución de sus servicios. 

n. Suministro de materiales de canteras 

Será de cuenta y cargo de la Empresa Contratista, la disposición de la Cantera de material 

granular para el recargo a utilizar por el Contratista, las tareas de arranque, carga y traslado 

serán de cuenta y cargo del Contratista.  

o. Los ensayos y los frentes de los materiales aptos de la cantera a utilizar por el 

Contratista, serán efectuados e indicados por el  Personal de la División Vialidad de la 

Intendencia. 

El Contratista será responsable por la calidad de los materiales granulares trasladados para la 

ejecución del mantenimiento extraordinario, así como de mantener las características de los 

materiales de los diferentes frentes de arranque, procedimientos de trabajo, utilización de 

equipos y personal, y resultado final de las obras. 

Todos los trámites ante organismos públicos o privados, los permisos, las tasas, u otros costos 

serán por cuenta del Contratista. 
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p. Recepción Provisoria de las obras 

La Recepción Provisoria de la obra se realizará una vez que estén terminados y aprobados por 

la Dirección de la Obra y por la Supervisión de la DNV del MTOP, todos los trabajos que exigen 

el Contrato y los planos de acuerdo a la obra realizada y demás documentos que forman parte 

del mismo. Se labrará al efecto, el acta correspondiente comenzando desde la fecha del acta 

respectiva el plazo de 12 (doce) meses de mantenimiento y conservación.  

Sí las obras no se encontrasen ejecutadas con arreglo al contrato, se hará constar así en el 

acta, dando la Dirección de la Obra al Contratista instrucciones detalladas y precisas y, un plazo 

para subsanar los defectos observados.  

A la expiración de este plazo o antes si el Contratista lo pidiera, se efectuará un nuevo 

reconocimiento y si de él resultase que el Contratista ha cumplido las órdenes recibidas, se 

procederá a la recepción provisoria. Si no ha cumplido las órdenes recibidas, la Administración 

podrá declarar rescindido el contrato con pérdida de la garantía. 

 El plazo acordado por la dirección de la Obra para efectuar las reparaciones no exime al 

Contratista de las responsabilidades y multas en que pueda haber incurrido por no haber 

terminado en forma las obras en el tiempo fijado en el contrato. 

No estando conforme el Contratista con lo resuelto por la Dirección de la Obra, expondrá dentro 

del término de diez días calendario los fundamentos de su disconformidad. Sí dejara transcurrir 

este término sin presentar reclamaciones, se entenderá que acepta lo resuelto por !a Dirección 

de la Obra y no le será admitida ninguna reclamación ulterior. 

q. Recepción definitiva de las obras 

Terminado el plazo de garantía, se procederá a la recepción definitiva se efectuará transcurridos 

12 (doce) meses con posterioridad a la fecha del acta de  la recepción provisoria de las obras, la 

misma se realizará con las formalidades indicadas para las provisorias.  

Si las obras se encontrasen en perfecto estado, se darán por recibidas labrándose el acta 

correspondiente, comenzando a regir el plazo de 15 días para la devolución de las garantías. 

 

Verificada la recepción definitiva del total de la obra, se hará la liquidación final de los trabajos 

que con arreglo a las condiciones del contrato y a las órdenes de servicio hubieran sido 

efectuados.  

Aprobada dicha liquidación se devolverán las garantías al Contratista, previa deducción de las 

multas en que hubiera incurrido y siempre que contra él no exista reclamación alguna por daños 

y perjuicios producidos a consecuencia de las obras y que sean de su cuenta o reclamaciones 

por deudas de sueldos y jornales, u otros litigios en curso relacionados con el presente contrato.  
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VII. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

a. Descripción de la obra  

 
La obra a licitar se desarrolla en el acceso sur de la ciudad de Florida sobre el arroyo Pintado. 

Los trabajos a realizar comprenden una longitud de 885 m. y consisten esencialmente en: 

• Proyecto Ejecutivo y Construcción de nuevo puente sobre el arroyo Pintado 

• Proyecto Ejecutivo y Construcción de los terraplenes de acceso. 

 

b. Plan de trabajo –Mantenimiento del tránsito 

 
El Contratista propondrá al Director de Obra un plan de trabajo con su señalización de obra que 

atienda a un avance por tramos de modo de permitir procedimientos constructivos correctos y 

disminuir en lo posible las molestias al tránsito, rigiéndose por lo establecido en las 

"Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para 

la Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad" vigentes a agosto 

de 2003. (en adelante, estas especificaciones se indicarán como ETCM) 

 

c. Trabajos de carretera  

 

Replanteo  

Previamente al comienzo de las obras se definirá y replanteará el eje del proyecto  colocando 

mojones de referencia para permitir su restitución una vez comenzadas las obras.  

Sección transversal 

La sección transversal proyectada se adjunta en la Lámina “N°01 Accesos Nuevo Puente - 

Planta y Seccion Tipo del Puente” y consiste en una calzada de 7,20 m en tratamiento 

bituminoso doble, y banquinas de 1,50m. en tratamiento simple. La estructura del pavimento 

está constituida por dos capas de base de material granular, de espesor 0,15m  y CBR > 80.  

Donde corresponde y de acuerdo con el orden señalado a continuación se realizarán los 

siguientes trabajos: 

Corrección del drenaje 

En los tramos donde se mantiene el trazado existente, se realizarán trabajos de corrección del 

drenaje que consistirán en la profundización de las cunetas. Con ello se procura lograr un rápido 

escurrimiento superficial de las aguas pluviales y un descenso del nivel freático, alejándolo de la 

superficie del pavimento. 
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El Contratista deberá profundizar las cunetas en los lugares indicados por el Director de Obra. 

Salvo indicación especial, la diferencia de cotas entre el eje de calzada (pavimento terminado) y 

el fondo de la cuneta en la misma progresiva será como mínimo de 1,00 m, con la única 

excepción de los inicios de cunetas en acordamientos convexos, en donde la profundidad 

mínima de cunetas será de 0,70 m, medida desde la cota en el eje de la calzada. Se asegurará 

que la pendiente longitudinal mínima no sea inferior a 0,5%.  El pago de estos trabajos se 

considera prorrateado en los demás rubros de la obra.  

Construcción de la plataforma  

En el tramo donde el trazado proyectado coincide con el trazado actual, los trabajos de 

reacondicionamiento se ajustarán a un plan de avance por tramos de media calzada, a menos 

que el tránsito se pueda desviar confortablemente por una vía sustitutiva, y comenzarán luego 

de terminados los trabajos de profundización de cunetas. 

Antes de colocar las capas del paquete estructural, se deberá escarificar el tratamiento 

bituminoso existente con motoniveladora para asegurar la trabazón entre las capas existentes y 

el material nuevo a colocar. El material resultante del escarificado se deberá fragmentar en 

pedazos de tamaño pequeño (menores de 0,05m), mediante el empleo de rodillo compactador 

pata de cabra u otro equipamiento adecuado.  Se mezclarán con la tosca de la base existente y 

se perfilará y compactará la plataforma con la pendiente transversal de acuerdo al proyecto, 

realizando el movimiento de suelos necesario hasta lograr la sección transversal proyectada.  

Donde sea necesario realizar ensanche de plataforma, éste deberá realizarse en forma 

escalonada, de manera de poder compactar adecuadamente el material 

En el resto del tramo, se realizarán las obras de movimiento de suelos de forma de obtener la 

sección transversal definida en el proyecto. 

Los trabajos y materiales necesarios para estos trabajos se pagarán al precio unitario del rubro: 

Excavación no clasificada (m3) 

Excavación no clasificada a depósito (m3) 

Excavación no clasificada de préstamo (m3) 

Escarificado, conformación y compactación de capa existente (m2) 

Capa de base 

Luego de completada la plataforma, se procederá a colocar la base de material granular, de 

acuerdo a los procedimientos establecidos en el Pliego de Vialidad y en las ETCM vigentes a 

agosto de 2003. 

Las formas de medición y pago son las establecidas en las ETCM.   

Estos trabajos y los materiales necesarios se liquidarán al precio unitario fijado para el rubro: 

Subbase granular con CBR mayor o igual que  80% (con transporte)  (m3) 
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Tratamientos bituminosos 

Sobre la calzada y en todo su ancho se colocará un tratamiento bituminoso doble, y sobre las 

banquinas, un tratamiento bituminoso simple en un ancho de 1,40 m, imprimándose en 1,60 m 

de ancho, todo de acuerdo a las ETCM. 

Estos trabajos y los materiales necesarios se liquidarán de acuerdo a los precios unitarios 

fijados para los rubros: 

Ejecución de riego bituminoso de imprimación (m2) 

Ejecución de tratamiento bituminoso simple (m2) 

Ejecución de tratamiento bituminoso doble (m2) 

Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos (m3) 

Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas (m3) 

Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfálticos (m3) 

Limpieza de faja y recubrimiento con suelo pasto de los taludes de terraplenes 

Los trabajos de limpieza de faja y conformación  y revegetación con suelo pasto de taludes 

existentes , se harán de acuerdo a las ETCM  vigentes a agosto de 2003. Estos trabajos no 

serán objeto de pago directo. 

Revestimiento de taludes con tepes 

Los taludes de la nueva plataforma serán revestidos con tepes de acuerdo a las ETCM vigentes 

a agosto de 2003  y/o a las indicaciones de la dirección de obras. 

Extracción de árboles  

Serán extraídos de raíz y retirados de la faja de camino todos aquellos árboles existentes dentro 

de la faja, que interfieran con las obras proyectadas, y aquellos que estén a una distancia menor 

de 18 m del eje de proyecto. 

La extracción del árbol incluye la extracción del correspondiente tocón. 

Luego de realizada la extracción del árbol se procederá a rellenar y compactar el hueco que 

deja la extracción del tocón. 

Los tocones serán retirados y enterrados fuera de los límites de la faja en un lugar propuesto 

por el Contratista y aceptado por el Director de Obra. Los tocones no deberán permanecer más 

de 20 días calendario en la faja sin ser retirados y enterrados. 

La extracción de los árboles (con sus correspondientes tocones) serán pagados por el rubro: 

Extracción de árboles  (Global) 

Los demás arbustos, árboles menores y malezas se consideran incluidos en el rubro. 
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Proyecto Puente sobre arroyo Pintado 

 

Oferta – Anteproyecto avanzado del puente 

El Licitante deberá presentar con su oferta un Anteproyecto avanzado del puente y zonas 

adyacentes, los criterios utilizados para definir la tipología propuesta de características técnicas 

no inferiores a las condiciones establecidas en los Documentos de Licitación, conteniendo el 

detalle que se indica a continuación. 

Informe del recorrido preliminar de toda la extensión de la traza vial propuesta y la tipología de la 

solución propuesta para el puente, identificando los principales problemas, en magnitud y 

extensión, justificando y evaluando la conveniencia de la solución adoptada por el oferente. 

El estudio de las variantes o propuestas de puente que se juzguen pertinentes incluir en el 

análisis, a fin de justificar la conveniencia de la propuesta ofertada. Se incluirá como mínimo 

para la alternativa un plano de ubicación, una Planimetría General a escala adecuada con Perfil 

Tipo de Obra Básica, planialtimetrías de ambos accesos a nivel preliminar con indicación de los 

Perfiles Transversales, representativos de cada uno y tipo de estructura del Puente, dimensión 

de las secciones transversales típicas según lo prescripto en el presente pliego, respetando la 

altura de rasante y gálibo,  tipo de estribos y pilares, tipos de cimentación (indicando 

dimensiones básicas), procedimientos constructivos para fundaciones y superestructura. Indicar 

aspectos ambientales relevantes, plano de ubicación de las pilas del puente con indicación 

niveles fundación. 

Si bien el puente se cotiza por un precio global, el oferente deberá presentar un Cuadro de 

metrajes para el mismo (detalle de rubros, grupo al que pertenece según el cuadro de 

coeficientes de ajuste paramétrico, designación correspondiente, unidad de medida, metraje y 

precio unitario). 

La descripción del anteproyecto en los planos se efectuará con el suficiente detalle como para 

poder determinar con precisión, sin el menor género de duda las características fundamentales 

de todos los elementos –fundaciones, pilas, superestructura, etc.-  y sus procesos de ejecución 

 

Contrato – Proyecto Ejecutivo del Puente 

El Contratista deberá presentar el proyecto  ejecutivo del puente para aprobación por parte del 

contratante, en un plazo no mayor a 60 días calendario a contar desde la firma del contrato. 

Dicho proyecto deberá estar totalmente de acuerdo con lo especificado y deberá llevar la firma 

de un Ingeniero Civil, con experiencia acreditada en el cálculo de estructuras de por lo menos 5 

años y especializado en proyectos de puentes.  

El proyecto presentado por el Licitante deberá cumplir con las especificaciones de las Secciones 

X y XI del PV y con las ETCM. 
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Condiciones que debe cumplir el proyecto 

El proyecto incluirá losas de acceso, terraplenes de acceso con su cementado, revestimientos y 

muro de fundación. 

El puente se ubicará en la línea y en las condiciones indicadas en las láminas del proyecto.  

La cabecera norte del puente estará ubicada en la progresiva  301.9 

El área efectiva de desagüe no será inferior a 400 m2. 

La cota de firme terminado deberá ser la  63.60 SGM.  

La longitud del puente no será inferior a  175 m.  

Las luces de los tramos no serán inferiores a 8 m. 

Calzada del puente será de 9,20 m de ancho entre pie de barreras New Jersey, incluyendo los 

7,20 m de calzada propiamente dicha y 1m a cada lado de banquina y no se construirán 

cordones ni veredas. La separación entre banquina y calzada se señalará adecuadamente 

sobre el pavimento. Pendiente transversal: la pendiente transversal desde el centro hacia cada 

extremo de la calzada será de 1%. 

Sobrepiso: la losa de tablero deberá llevar una capa de desgaste de hormigón Clase IV con un 

espesor mínimo de 0,04 m.  

Del lado norte, el tablero tendrá una vereda peatonal –por fuera de la barrera New Jersey- de 

1.50 m de ancho libre, con pendiente del 1% hacia el borde exterior; se colocará una baranda 

metálica como se indica en la lámina 1. 

Defensas: se dispondrán en el borde de la calzada, serán de hormigón armado con el perfil 

indicado en el detalle y diseñadas para soportar una fuerza de choque accidental de 20 

toneladas aplicada perpendicularmente y a la altura de su cara superior. Esta fuerza podrá 

suponerse repartida uniformemente en la base de la barrera, en un ancho de 3 m. 

Defensas Tipo New Jersey 

 

 

 

Drenes: irán colocados sobre la calzada y al pie de las defensas, de 0.08 m de diámetro, o 

cuadrados de  0.08m de lado y sobresaldrán 0,15 m de la cara inferior de la losa. Su separación 

no será superior a 3 m. Sobre la calzada se realizará la correspondiente zona de llamada. 
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Goterón: llevará uno de cada lado, ubicado a una distancia no mayor de 0,05 m del borde del 

tablero. 

 

Juntas: la distancia entre juntas consecutivas de tablero no será inferior a 45 m. y  no se 

admitirán juntas longitudinales. Su diseño deberá cumplir con las ETCM y será aprobado por el 

Contratante, previo a su ejecución. Los materiales y condiciones serán según lo especificado en 

la cláusula 11.6 de las ETCM.  

Además de estructuras de hormigón armado o pretensado se admitirán estructuras mixtas. 

Losas de acceso: Tendrán un ancho de 9,20 m, acompañando el ancho del puente. 

Apoyos de neopreno: Para la certificación de su calidad que establece la cláusula 11.7 de las 

ETCM, se exigirán, además de los ensayos de recepción establecidos en la parte II del Anexo 

de la Sección III del PV relativos al material elastómero, los ensayos relativos al acero de las 

chapas y los correspondientes a los ensayos complexivos (compresión simple, distorsión, 

deslizamiento) establecidos en la norma brasileña NBR9783 u otra norma equivalente 

internacionalmente reconocida. 

En cuanto a lo establecido en el numeral 11.7.1 de las ETCM para la previsión de cambio de 

apoyos de neopreno, se deberá considerar que la altura mínima de los gatos sea de 20 cm.  

En caso de obras prefabricadas a las rotaciones del extremo de viga debidas a cargas 

permanentes y accidentales deberá agregarse una rotación suplementaria debida a la 

imperfección del paralelismo de las superficies de apoyo que no podrá tomarse inferior a 1/100. 

Terreno de fundación y perforaciones: 

El Contratista deberá determinar las características de los terrenos de fundación mediante 

ensayos aprobados por el Contratante  y cuyo costo será de cuenta del Contratista. 

El  revestimiento de los terraplenes de acceso al puente alrededor de los estribos y hasta el 

comienzo de las losas de acceso al puente, se hará con material pétreo de tamaño grande 

tomados con hormigon o con losetas de hormigón, cuyas características se indicarán en el 

proyecto ejecutivo. 

En el artículo 11.3.2 de las ETCM la separación mínima de los hierros de 6 mm de diámetro 

será de 15 cm. 

Especificaciones de los materiales 

Suelos de Subrasante 
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El material necesario para la conformación de la subrasante será suministrado por el 

Contratista. Deberá tener un CBR mayor que 5% al 95% del PUSM, y una expansión menor al 

2%. Los 30cm superiores se compactarán hasta obtener un peso unitario seco mayor al 95% 

del PUSM obtenido en el ensayo UY S 17 o en el ensayo UY S 18, si se trata de suelos 

arcillosos tipos A6 y A7 según corresponda. Para las capas inferiores el porcentaje de 

compactación será como mínimo 92% del PUSM. El ensayo de CBR se realizará con una 

sobrecarga de 13.500 g. 

Base granular 

El material a utilizar será suministrado por el Contratista y deberá cumplir con las condiciones 

dispuestas en las ETCM  vigentes a agosto de 2003, el Capítulo A Sección IV del PV y las 

siguientes especificaciones sustitutivas: 

Tamaño máximo del agregado de 2". 

CBR ≥ 80% al 100% del PUSM. . 

Expansión menor que 0,3%. 

El ensayo de CBR se realizará con una sobrecarga de 4.500 g. La fracción para sustituir la 

piedra retenida en el tamiz ¾” no podrá superar el 30% del peso del material a compactar en el 

molde. 

Los límites de Atterberg y la granulometría deberán verificar: 

X . IP < 180 

X . LL < 750 

Siendo X el porcentaje que pasa el tamiz Nº 40, IP el índice plástico y LL el límite líquido 

respectivamente de dicha fracción. 

Equivalente de arena ≥ 30%. 

Hormigón armado 

Se modifican las ETCM, Sección 10 “Obras en hormigón y en hormigón armado”, artículo 10.5 

“Características, ensayos y control del hormigón”: 

Se agrega al artículo 10.5.4: 

“F-15-4-4 Cuando el control se realice sobre todas las amasadas componentes de la parte 

sometida a control (control 100%) el valor de la resistencia característica estimada Rest estará 

dado por Rest= R1.”  

Se agregan las siguientes cláusulas al artículo 10.5.5:  

“En ningún caso será de aceptación la parte de obra que sometida a control,  la resistencia 

estimada Rest sea menor que el 70% de la resistencia característica especificada en el proyecto 

o que la mínima establecida en el artículo 10.5 de 250 kg/cm2 “. 

Áridos 
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En el hormigón a emplear los áridos no deberán presentar reactividad potencial con los 

compuestos alcalinos del mismo, ya sea procedentes del cemento o de otros componentes. 

 

Seguridad vial  

Señalización  

La señalización de los tramos se ajustará a lo establecido en la Norma Uruguaya de 

Señalización, las ETCM y las instrucciones de la Dirección de Obra.  

El Contratista deberá ejecutar el proyecto de señalización suministrado por la DNV durante la 

ejecución de la obra, pudiendo el mismo contener cambios frente a la señalización existente al 

comienzo de la obra. 

La señalización horizontal a ejecutarse deberá ser clase 1, de acuerdo a las especificaciones 

establecidas en la Norma uruguaya de señalización.  

El Contratista deberá hacerse cargo de la ejecución de todos los trabajos de señalización 

horizontal, incluido el pre-marcado de eje, bordes y zonas de adelantamiento prohibido, los 

cuales se consideran prorrateados entre los rubros de demarcación. La ejecución de las marcas 

deberá ajustarse a los criterios establecidos en la Norma Uruguaya de Señalización Horizontal. 

La Dirección de Obras deberá aprobar los trabajos de pre-marcado previo a la ejecución 

definitiva de las marcas. 

Se colocarán tachas en eje cada 24m en todo el desarrollo de las obras y en bordes cada 48m 

en el puente y cada 200m en los accesos adyacentes al mismo. La recepción definitiva de 

tachas se realizará a los doce meses de la recepción provisoria, independientemente de los 

plazos y recepción de obra. A los doce meses se exigirá un 80% como mínimo de tachas 

presentes y que provean adecuada visibilidad al usuario. No se aceptarán a efectos de la 

recepción definitiva tachas quebradas. 

Elementos de encarrilamiento  

Siempre que el terraplén tenga pendiente mayor de 1:3 se dispondrán defensas metálicas, pero 

como mínimo se colocarán defensas metálicas para protección del tránsito en los dos accesos 

al puente en una longitud de 40 m de cada lado y a ambos lados de la calzada. 

El diseño e instalación de la defensa metálica corresponderá a las láminas tipo N° 267  

“Defensas metálicas para protección del tránsito” y N° 269 “Configuración de transición de 

barreras semirígidas con baranda reforzada o defensas rígidas”, a las “Especificaciones 

Técnicas para materiales a utilizar en defensas metálicas tipo “Doble onda””, las 

“Recomendaciones para la implementación de sistemas de barreras de contención de 

vehículos” y a las "Recomendaciones para la colocación de defensas laterales metálicas tipo 

"Doble onda"".  
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Se deberá tener en cuenta un respaldo mínimo de 0,60 m para la colocación de elementos de 

protección al tránsito. 

Estos trabajos se liquidarán al precio unitario establecidos en el rubro  “Parapetos metálicos 

para protección del tránsito (m)”, el cual será la compensación total por todas las tareas, 

materiales y equipos necesarios para la colocación de las defensas metálicas para protección 

del tránsito, inclusive los anclajes extremos indicados en las láminas tipo Nº 267 y Nº 269.  

Pliego de prescripciones particulares del proyecto 

El proyecto debe incluir un Pliego de prescripciones particulares referentes a características de 

los materiales, procedimientos constructivos, tolerancias geométricas y condiciones a cumplir 

para la recepción de las obras, reguladas por el Pliego de Condiciones de la Dirección Nacional 

de Vialidad para la Construcción de Puentes y Carreteras del Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas de la República Oriental Del Uruguay de 1989 y por las ETCM, vigentes a agosto de 

2003. 

Se entregará un ejemplar de los relevamientos, resultados de ensayos, normas, tablas ábacos 

que hayan sido utilizados en los cálculos del proyecto o en su defecto fotocopias de los mismos 

cuando el Contratante lo solicite. 

 

Láminas adjuntas 

Se consideran parte de los documentos de licitación las láminas siguientes: 

 

N° 01 Accesos Nuevo Puente – Planta y Sección Tipo del Puente 

N° 02 Accesos Nuevo Puente – Perfil Longitudinal 

N° 03 Acceso Norte Nuevo Puente – Secciones Transversales 

N° 04 Acceso Sur Nuevo Puente – Secciones Transversales 

N° 05 Acceso Norte Nuevo Puente – Diagrama de Masas 

N° 06 Acceso Sur Nuevo Puente – Diagrama de Masas 

Informe hidráulico e hidrológico del IMFIA 
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VIII. ESPECIFICACIONES AMBIENTALES Y DE 

SEGURIDAD 

El objeto del presente es indicar las medidas a adoptar por el Contratista para mitigar los 

eventuales IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS TRANSITORIOS que se podrían provocar 

durante la ejecución de las Obras. 

Se considerarán los impactos sobre dos tipos de actores; por un lado los obreros y empleados a 

cargo de las obras, y por otro los vecinos asentados en el área de influencia de las obras y la 

población en general. 

Se distinguen cinco áreas en las que se especifican las Disposiciones sobre Protección 

Ambiental: 

I - MOVIMIENTOS DE TIERRA 

II - MEDIDAS DE SEGURIDAD 

III - AREAS VERDES 

IV - RUIDO, POLVO Y VIBRACIONES 

V - VARIOS 

 

 El Contratista deberá recabar y disponer en obra  de la información actualizada en cuanto a 

redes de los distintos servicios en la zona; UTE, OSE, ANTEL, ANCAP, AFE, etc. 

La Administración ejercerá el contralor a la Empresa sobre la precauciones a adoptar  durante 

toda la duración de las Obras para impedir la contaminación de ríos, arroyos, lagunas y aguas 

subterráneas. 

Los contaminantes, tales como productos químicos, combustibles, lubricantes, asfaltos, aguas 

servidas, pinturas, y otros desechos nocivos no serán descargados en o a lo largo de ríos, 

arroyos, lagunas o en canales naturales o artificiales que desemboquen en ellos. 

Los depósitos de materiales tóxicos seguirán las normas de seguridad establecidas en las leyes, 

decretos, reglamentos y ordenanzas vigentes y serán hechos de conformidad con los 

procedimientos en ellas indicadas. 

La quema de combustibles se realizará bajo la vigilancia constante de personas competentes. 

No se permitirá la quema de llantas, materiales asfálticos, aceite quemado de motores, o 

materiales similares, ya sea para eliminar esos materiales o para prender o aumentar la quema 

de otros materiales. 

Se pondrá especial cuidado de manera que la quema de materiales no destruya o cause daños 

a la propiedad privada o pública y no supere, cuando existan, los estándares de emisiones, ni  

provoque molestias a la población. 
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Se fiscalizará el cumplimiento de las normativas nacionales y municipales en cuanto al control 

de la gestión de residuos sólidos y líquidos (al igual que los generados en  todas las actividades 

de la obra), así como para la seguridad en los depósitos de combustibles, materiales, etc. 

Movimientos de tierra (excavación en zanja, terraplenes) 

Las operaciones necesarias para la apertura de zanjas, ejecución de terraplenes, etc., deberán 

llevarse a cabo de forma de no causar perjuicios a los servicios públicos o privados o molestias 

a la población; siendo la Empresa la responsable respecto de reclamaciones, demandas, daños, 

costos y desembolsos de toda índole originados o correspondientes a dichas cuestiones. 

La Administración deberá tomar las providencias del caso para evitar accidentes, perjuicios o 

deterioros en las instalaciones de UTE, OSE, ANTEL, ANCAP, AFE, etc., debiendo recabar 

previamente en cada uno de los organismos, la información de redes en la zona de las obras. 

 El Contratista deberá adoptar las precauciones del caso e indefectiblemente solicitar 

aprobación por escrito al Departamento de Tránsito o  al que corresponda de la Intendencia 

Municipal, en lo que refiere a cortes o desvíos. Deberá poner en práctica todos los medios 

razonables para limitar la circulación de maquinaria de construcción por la vía pública fuera del 

área de trabajo. La Intendencia deberá fiscalizar el cumplimiento por parte de la Empresa frente 

a la colocación, a su costo, de barreras, puentes, parapetos, señales, letreros, luces y todo 

medio requerido para que el tránsito se realice en forma segura sin afectar la integridad de las 

obras y de terceros. 

Durante la ejecución de las obras se deberá mantener el emplazamiento de las mismas libre de 

obstrucciones, debiendo almacenar maquinaria y materiales y removiendo escombros, etc. 

En todo momento deberá mantener acceso cómodo a las viviendas particulares, entradas 

vehiculares, etc. mientras duren las obras  los accesos y cruces temporales serán provistos y 

mantenidos en buen estado por el Contratista. Una vez iniciada la ejecución de un componente 

de la obra, deberá continuarse sin interrupción hasta terminarla por completo y solo podrá 

interrumpirse por motivos fundados. 

El Contratista mantendrá el sitio y todas las áreas de trabajo en condiciones sanitarias 

adecuadas, debiendo cumplir en todas las cuestiones de salud, sanidad y seguridad e higiene 

laboral, con los requerimientos de la autoridad competente. 

 El Contratista obliga a suministrar toda la información que la Intendencia juzgue conveniente y 

con la anticipación necesaria, a los efectos de mantener adecuadamente informados a los 

vecinos de la zona afectada por los trabajos. 
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En el caso de que el Contratista accidentalmente vierta, descargue o derrame cualquier 

combustible o producto químico que llegue o tenga el potencial de llegar a corrientes de agua o 

a la napa freática, deberá notificar inmediatamente a todos los organismos jurisdiccionales 

apropiados y tomará medidas inmediatas para contener y eliminar los productos que 

ocasionaron el problema y asumirá todas las consecuencias económicas para remediar la 

situación creada. 

Además, deberá bregar por la protección de toda persona y propiedad en forma permanente, y 

cumplirá con todos los reglamentos de seguridad en la construcción. 

Debiendo tomar todas las medidas para prevenir accidentes, suministrar y mantener luces para 

la noche, empalizadas, guardianes, veredas, serenos, señales de peligro y todo aquello 

necesario para salvaguardar la vida y la propiedad. 

 El Contratista deberá levantar, mantener y remover un sistema provisorio de balizado  

apropiado para circular por las áreas de trabajo. Cuando se coloquen al costado de calzada o 

sendas peatonales se ajustarán a las normativas vigentes. Las excavaciones deberán ser 

apropiadamente protegidas para evitar lesiones a trabajadores o terceros. 

En ningún caso y por ninguna causa podrá quedar algún predio sin la posibilidad de acceso 

seguro hasta su frente, de vehículos de emergencia. 

 

El Contratista deberá velar por los espacios naturales y áreas verdes que encuentre en el 

emplazamiento de las obras. 

Al realizar las obras se pondrá especial cuidado en : a) evitar la destrucción de la cobertura 

vegetal y la excavación de la misma fuera de la faja de dominio, b) preservar árboles de gran 

tamaño o de valor genético o paisajístico previa consulta a la Dirección de Obra, c) acumular los 

suelos vegetales removidos para su utilización en la recomposición de la cobertura vegetal. 

El Contratista deberá tener especial cuidado en el acopio o almacenamiento de tierra y 

materiales, de manera de no afectar los espacios verdes, aceras, etc.. En caso contrario se 

deberá reponer el mismo tipo de vegetación existente en el sitio previo al inicio de las tareas. 

 El Contratista conducirá sus operaciones y actividades de manera que se reduzcan al mínimo la 

producción de polvo, barro, ruidos molestos o vibraciones indeseables. 

Se tendrá especial cuidado cuando realice tareas en zonas donde se desarrollan actividades 

sensibles al ruido. Se define como tal cualquier actividad para la cual los niveles bajos de ruido 

son esenciales. Las operaciones se realizarán de forma que los niveles de vibración generados 

no superen los límites establecidos en la ordenanza vigente. 

La Intendencia tendrá especial cuidado cuando realice tareas en zonas donde haya 

construcciones y/o se desarrollen actividades sensibles a las vibraciones. Se define como tal 

cualquier actividad para la cual los niveles bajos de vibración son esenciales.  



                                          INTENDENCIA  DEPARTAMENTAL DE FLORIDA  49 

Se deberán extremar las precauciones al excavar en roca, en caso de su existencia, verificando 

los niveles de vibración si ésta se realiza con martillos neumáticos o hidráulicos. 

En ningún caso, los índices de ruido, vibraciones o polvo podrán superar los estipulados en las 

reglamentaciones vigentes. 

La explotación de canteras se ajustará en un todo a la normativa vigente de carácter nacional y 

departamental. 

Control de erosión y sedimentación 

El Contratista tomará toda precaución necesaria, incluyendo la aplicación de medidas 

transitorias y permanentes durante la duración de la obra, para controlar la erosión y minimizar 

la sedimentación de cursos de agua. 

Las medidas de control de sedimentación y erosión permanente serán aplicadas al material 

erosionable expuesto a cualquier actividad asociada con las obras, incluyendo fuentes de 

material local, acopio de materiales, áreas de desechos y caminos de servicio. 
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IX. RESPONSABILIDAD  CIVIL  Y  CRIMINAL-

INDEMNIZACIONES 

 

El Contratista  será  responsable  en  forma  directa  y  con  todos  sus bienes  por  los  daños  y  

perjuicios  ocasionados  a  terceros  o  a  la Intendencia de  Florida  por los equipos, materiales 

y herramientas   utilizadas por  el  Contratista en  la  prestación de  los  servicios  y puesta  bajo  

la  guarda,  uso,  dirección  o  contralor  de  sus  directores, administradores o dependientes. 

El Contratista no tendrá derecho a  pedir  compensación alguna  por las indemnizaciones  que  

deba  hacer  efectiva  con  motivo  de  los  daños ocasionados a terceros. 

Si la Intendencia fuera demandada por tales daños y perjuicios y la acción  prosperara,  el 

Contratista  deberá hacerse  cargo del  pago  de la indemnización,  intereses  y  la  totalidad  de  

las  costas y costos habidas  en  el juicio,  dentro  de  los  cinco  (5)  días  corridos  de  notificada  

la liquidación definitiva aprobada en autos. 

Lo expuesto  precedentemente  no  obstará  a  la  intervención  del Contratista en juicio 

conforme a las normas procesales vigentes. 

Cuando el  Contratista no  hiciera  efectiva la  indemnización,  intereses y  costas y costos, la  

Intendencia tomará  a  su  cargo el  pago, será causa de ejecución  del  depósito  de  garantía,  

y/o  de  cualquier  otro  crédito que el Contratista tenga a su favor. 

Cuando se  trate  de  daños  inferidos  a bienes   de  propiedad  de  la Intendencia,  esta  

determinará  por  sus  organismos  competentes  la entidad, alcance y valuación del daño. 

De las  actuaciones  producidas  se  dará  vista  por  diez  (10)  días corridos  de  notificada  la  

intimación,  su  importe  se  deducirá  de  los certificados  de  servicios  pendientes  de  

cancelación  del  depósito  de Garantía  de  Contrato  o  de  cualquier  otro  crédito  que  el  

Contratista tenga a su favor. 
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X. RESPONSABILIDAD E INCUMPLIMIENTO -

SANCIONES APLICABLES - PENALIDADES.- 

RESPONSABILIDAD 

El Contratista  asumirá  el  Contrato  a  su  propio  riesgo  técnico, económico  y  financiero  y  

será  responsable  ante  la  Intendencia  por las  obligaciones  y  requisitos  para  llevar  a  cabo  

el  servicio,  desde  el momento de la fecha de inicio. 

El Contratista conoce el sitio de emplazamiento de las obras y las condiciones del medio, así 

como todas las implicancias que tiene la realización de este tipo de obras. 

El estado  general  o  particular de las instalaciones,  equipos  o cualquier otro elemento 

afectado al servicio se presumen debidamente conocidos por  el  Contratista.    Ello  implica que  

al  momento  de  preparación de su Oferta  el  Contratista  ha  considerado  los  compromisos,  

riesgos  y peligros  de  toda  índole  que  pudieren  sobrevenir  o  existir  desde  antes de la 

Fecha de Inicio. 

   


