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FASE  5:

5.1 COLOCACIÓN DE PÉNDOLAS EN POSICIÓN (SIN TENSIÓN)

5.2 PRETENSADO DEL TABLERO DESDE EL EXTREMO MÁS PROXIMO AL ESTRIBO 1

5.3 TESADO DE LAS PÉNDOLAS

E-1 E-2

FASE  6:

6.1 EJECUCIÓN DE ACABADOS

6.2 RETIRADA DEL ENCOFRADO DEL TABLERO
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